



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПРОТОКОЛ №2

по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 23.07.2018 г. в 11:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0625/12.07.2018г. на Кмета на Община Севлиево в състав:

Комисия в състав:

Председател: Невена Тодорова - Заместник-кмет на Община Севлиево

и членове:

1. инж.Мирослав Банков - Гл.експерт "В и К" в отдел "Строителство и ремонт".
2. Петя Драгнева – Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване".

със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет:


„Извършване на СМР на обект „Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“). Участък: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води” с уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2018-0012,

проведе своето заседание.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 202 в 11:00 часа в изпълнение на Заповед №0625/12.07.2018г. на Кмета на община Севлиево, за продължаване на работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Извършване на СМР на обект „Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“). Участък: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води**”, открита с Решение №0488 от дата 04.06.2018 г. на Кмета на община Севлиево, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00189-2018-0012.

На свое предходно заседание след като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи липси и непълноти, посочени в Протокол № 1/12.07.2018г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и реши:

1.Предоставя **5 (пет) работни дни** от получаване на Протокол № 1/12.07.2018г. на участниците: ДЗЗД „БПС 2018”, „АКВАГРУП ПРОЕКТ” ЕООД и „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД , да отстранят липсите и непълнотите на основание чл.54, ал.9 и във вр.с чл.54, ал.8 ППЗОП.



I. Проверка по чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изисквани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи както следва:

1.Постъпили допълнителни документи от ДЗЗД „БПС 2018”с вх.№ 69.93-(1)/18.07.2018г.

2.Постъпили допълнителни документи от "АКВАГРУП ПРОЕКТ" ЕООД с вх.№ 69.94-(1)/19.07.2018г.

3.Постъпили допълнителни документи от „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД с вх.№ 69.95-(1)/19.07.2018г.

Офертите за участие на участниците и изпратените към тях допълнителни документи бяха разгледани по същество по реда на постъпването им.

Участник № 1 ДЗЗД „БПС 2018”, оферта с вх.№69.93/11.07.2018г.

В указания срок участникът е представил нов ЕЕДОП, съобразен с изискванията на комисията, обективирани в Протокол №1 от 12.07.2018г. за "ТАСИ" ООД като член на обединението, цифрово подписан, в това число по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП от всички задължени лица.В представеният Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от "ТАСИ" ООД е попълнена необходимата информация в Част VI Заключителни положения, а също така е попълнена и част III, раздел Г от ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство, на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, като участникът се е съобразил с конкретните указания на Възложителя, обективирани в документацията за обществената поръчка.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника ДЗЗД „БПС 2018” не е налице липса непълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника ДЗЗД „БПС 2018” с оферта с вх.№69.93/11.07.2018г. с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

Участник № 2 „АКВАГРУП ПРОЕКТ” ЕООД, оферта с вх.№69.94/11.07.2018г.

В указания срок участникът е представил нов ЕЕДОП (цифрово подписан и екземпляр на хартиен носител), съобразен с изискванията на комисията, обективирани в Протокол №1 от 12.07.2018г., с попълнена и част III, раздел Г от ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство, на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, като

участникът се е съобразил с конкретните указания на Възложителя, обективирани в документацията за обществената поръчка и подробно е декларирал необходимите обстоятелства.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника „АКВАГРУП ПРОЕКТ“ ЕООД не е налице липса непълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „АКВАГРУП ПРОЕКТ“ ЕООД с оферта с вх.№69.94/11.07.2018г. с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

Участник № 3 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, оферта с вх.№69.95/11.07.2018г

В указания срок участникът е представил 2 /два/ броя нови ЕЕДОП (цифрово подписани), съобразени с изискванията на комисията, обективирани в Протокол №1 от 12.07.2018г., приложени на 1бр.СД. В представения ЕЕДОП от „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, участникът прави промяна в третото лице, чийто капацитет ще използва.Първоначално декларираното трето лице беше ”ВОДОКАНАЛПРОЕКТ” АД, а в допълнително представения ЕЕДОП е посочено ново трето лице, а именно ”ВОДОКАНАЛГЕОТЕХ” ЕООД.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД не е налице липса непълнота или несъответствия в представената информация и документи, като от същите констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД с оферта с вх.№69.95/11.07.2018г. с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка, а именно разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК № 1 - ДЗЗД „БПС 2018”

СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

В представения образец №3 на Предложение за изпълнение на поръчката са декларирани следните срокове:

- Срок за изпълнение предмета на поръчката: **30 /тридесет/ календарни дни**, считано от датата на сключване на договор.
- Срок за отстраняване на авария в гаранционния срок: **4 /четири/ часа**.
- Гаранционен срок за изпълнени строителни и монтажни работи, и съоръжения и строителни обекти: **50 /петдесет/ години**.

С предложението си участникът поема ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазва графика на изпълнение на същата, съгласно приложен подробен линеен график. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени: Строителна програма, Линеен календарен график и Диаграма на работната сила и механизация.

Техническото предложение на участника включва освен посоченото по Огоре предложение за изпълнение на поръчката, така също и подробно описаните в Протокол № 1 от 12.07.2018г.:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА:

В приложената към Техническото предложение на участника СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА, не са обособени отделни етапи за изпълнение, като технологичната последователност на отделните елементи на строежа и видовете СМР, предвидени в проекта за изпълнение са посочени детайлно в Линеяния календарен график.

Изяснени са отговорностите на участника, във връзка с изпълнението на строителството, както и задълженията и отговорностите на ръководния персонал.

Разписани са основните видове СМР и тяхната последователност на изпълнение, организацията на работата, отговорностите на персонала и дейностите по изпълнение, контрола и приключване на инвестиционния процес;

Описана е технологичната и организационна последователност на извършване на дейностите. За всяка дейност са определени ресурсите - персонал и механизация за извършването ѝ, определени са звена, съставени от персонал и механизация за отделните етапи от изграждането на обекта; изяснена е организацията на ресурсите, в т.ч. координацията на участниците в стр. процес, както и задачите и отговорностите на ангажираните специалисти, начините на комуникация между тях и координацията на дейностите;

В ЕЕДОП на Участника, по т. 9 от раздел **В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ**, са посочени всички изискуеми от Възложителя минимални количества – съгласно Техническата спецификация.

Разписан е план за използване на материали – изяснена е последователността и разпределението във времето на доставките на материали и оборудване; описани са методите за контрол на качеството и спазване на срока на доставките; Описани са видовете материали и доставчиците.

Описана е стратегията за вътрешнофирмен контрол, която участникът прилага, вкл. за материали и строително-монтажни работи.

Приложени са и изискуемите от Възложителя съответни приложения към строителната програма на Участника, в т.ч.:

- ✓ *Линеен календарен график;*
- ✓ *Диаграма на механизацията;*
- ✓ *Диаграма на работната ръка;*

При изготвяне на Подробния Линеен календарен график (Графика) от страна Участника, са съобразени и спазени специфичните изисквания на Възложителя, регламентирани в т. 3. Специфични изисквания за работа на Изпълнителя на СМР от раздел А. СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ – ОБЕКТ НА ИЗГРАЖДАНЕ и раздел Б. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, а именно:

✓ изпълнението на предвидените по проекта СМР, следва да започне с изграждане на оградата от бетонни колове и осем реда бодлива тел – по целия контур на проектната СОЗ, пояс I (в двете и части покрай дерето), с две портални врати (двукрили, изпълнени от олекотена стоманена конструкция, окачена на панти в/у монолитно изпълнени стоманобетонни колони) – в двата края на служебния (експлоатационен) път към двете обособени заградени зони, указани на графичните приложения.

✓ Изпълнителят на проектните СМР следва да разработи ПОИС, отчитайки всички особености на терена и специфични изисквания за извършване на основните групи СМР, дефинирани в раздел А, като спазва и заложи за изпълнение в Линеиния календарен график следната задължителна последователност на съставните части и елементи на строежа:

1. Ограда и портални врати на СОЗ, пояс I около системите и съоръженията:

в т.ч.:

- ✓ Портални врати
- ✓ Ограда от ст.бет.колове 250/12/12 см и осем реда тел (бодлива поцинкована ф1.8 мм)
- ✓ Доставка и монтаж на предупредителни табели за СОЗ, пояс I

2. Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води:

в т.ч.:

- ✓ Утайник с преливно-изпразнителна система;
- ✓ Инфилтрационна траншея;
- ✓ Разпределителен водопровод и ревизионни шахти по него;
- ✓ Колектори – дренажни тръби;
- ✓ Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи;

По този начин, в така изготвения и представен от страна на участника Линеен календарен график, е посочено, че изпълнението на „Ограда и портални врати на СОЗ, пояс I около системите и съоръженията“ ще бъде извършена на 3-тия и 4-тия календарни дни, като от 4-тия календарен ден ще се започне работа и по останалите елементи на строежа.

Участникът разполага с необходимият инженерно – технически ръководен персонал на строежа, отговарящ на условията, регламентирани от Възложителя в Документацията.

Участникът не отговаря на специфичните квалификационни изисквания, регламентирани от Възложителя в Техническата спецификация, поради което предвижда да ползва услугите на подизпълнител за извършване на специфичните СМР за изграждане на Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи.

След като разгледа техническото предложение на Участник №1 ДЗЗД „БПС 2018“, Комисията констатира, че то напълно отговаря на предварително обявените условия и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя, и Техническата спецификация. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на следните показатели:

Показател ”Срок за изпълнение” (П1)

Показател ”Срок за отстраняване на авария в гаранционния срок” (П2)

Показател ”Предложен гаранционен срок” (П3)

На база на възприетата от Възложителя методика за оценка, Комисията присъжда на Участник № 1 ДЗЗД „БПС 2018” следните точки по съответни показатели както следва:

П1=100.00 точки

П2=100.00 точки

П3=100.00 точки

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК № 2 - „АКВАГРУП ПРОЕКТ” ЕООД

СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

В представения образец № 3 на Предложение за изпълнение на поръчката са деклариран следните срокове:

- Срок за изпълнение предмета на поръчката: **31 /тридесет и един/ календарни дни**, считано от датата на сключване на договор.
- Срок за отстраняване на авария в гаранционния срок: **12 /дванадесет/ часа**.
- Гаранционен срок за изпълнени строителни и монтажни работи, и съоръжения и строителни обекти: **10 /десет/ години**.

С предложението си участникът поема ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазва графика на изпълнение на същата, съгласно приложен подробен линеен график. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени: Строителна програма, Линеен календарен график и Диаграма на работната сила и механизация.

Техническото предложение на участника включва освен посоченото по горе предложение за изпълнение на поръчката, така също и подробно описаните в Протокол № 1 от 12.07.2018г.:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА:

Видно от текста на приложената към Техническото предложение на участника **СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА**, са обособени следните етапи за изпълнение:

- ✓ *ЕТАП 1 – Ограда и портални врати СОЗ, пояс I около системите и съоръженията;*
- ✓ *ЕТАП 2 – Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води;*

Описани са дейностите, които ще се изпълняват от участника за всеки един от така дефинираните етапи.

Изяснени са отговорностите на участника, във връзка с изпълнението на строителството, както и задълженията и отговорностите на ръководния персонал.

Разписани са основните видове СМР и тяхната последователност на изпълнение, организацията на работата, отговорностите на персонала и дейностите по изпълнение, контрола и приключване на инвестиционния процес;

Описана е технологичната и организационна последователност на извършване на дейностите. За всяка дейност са определени ресурсите - персонал и механизация за извършването ѝ, определени са звена, съставени от персонал и механизация за отделните етапи от изграждането на обекта; изяснена е организацията на ресурсите, в т.ч. координацията на участниците в стр. процес, както и задачите и отговорностите на ангажираните специалисти, начините на комуникация между тях и координацията на дейностите;

В ЕЕДОП на Участника (стр. 28-29), по т. 9 от раздел **В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ**, са посочени всички изискуеми от Възложителя минимални количества – съгласно Техническата спецификация.

Разписан е план за използване на материали – изяснена е последователността и разпределението във времето на доставките на материали и оборудване; описани са методите за контрол на качеството и спазване на срока на доставките; Описани са видовете материали и доставчиците.

Описана е стратегията за вътрешнофирмен контрол, която участникът прилага, вкл. за материали и строително-монтажни работи.

Приложени са и изискуемите от Възложителя съответни приложения към строителната програма на Участника, в т.ч.:

- ✓ *Линеен календарен график;*
- ✓ *Диаграма на работната ръка;*
- ✓ *Диаграма на техническото оборудване и механизацията по дни;*

При изготвяне на Подробния Линеен календарен график (Графика) от страна на Участника, са съобразени и спазени специфичните изисквания на Възложителя, регламентирани в т. 3. Специфични изисквания за работа на Изпълнителя на СМР от раздел А. СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ – ОБЕКТ НА ИЗГРАЖДАНЕ и раздел Б. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, а именно:

✓ *изпълнението на предвидените по проекта СМР, следва да започне с изграждане на оградата от бетонни колове и осем реда бодлива тел – по целия контур на проектната СОЗ, пояс I (в двете и части покрай дерето), с две портални врати (двукрили, изпълнени от олекотена стоманена конструкция, окачена на панти в/у монолитно изпълнени стоманобетоннови колони) – в двата края на служебния (експлоатационен) път към двете обособени заградени зони, указани на графичните приложения.*

✓ *Изпълнителят на проектните СМР следва да разработи ПОИС, отчитайки всички особености на терена и специфични изисквания за извършване на основните групи СМР, дефинирани в раздел А, като спазва и заложи за изпълнение в Линеен календарен график следната задължителна последователност на съставните части и елементи на строежа:*

3. *Ограда и портални врати на СОЗ, пояс I около системите и съоръженията:*

в т.ч.:

- ✓ *Портални врати*
- ✓ *Ограда от ст.бет.колове 250/12/12 см и осем реда тел (бодлива поцинкована ф1.8 мм)*
- ✓ *Доставка и монтаж на предупредителни табели за СОЗ, пояс I*

4. *Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води:*

в т.ч.:

- ✓ *Утайник с преливно-изпразнителна система;*
- ✓ *Инфилтрационна траншея;*
- ✓ *Разпределителен водопровод и ревизионни шахти по него;*
- ✓ *Колектори – дренажни тръби;*
- ✓ *Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи;*

По този начин, в така изготвения и представен от страна на участника Линеен календарен график, е посочено, че изпълнението на „Ограда и портални врати на СОЗ, пояс I около системите и съоръженията“ ще започне на 2-рия календарен ден и ще

продължи и приключи на 11-тия календарен ден, след което и едва от 12-тия календарен ден до 31-вия календарен ден ще се работи по останалите елементи на строежа.

Участникът разполага с необходимият инженерно – технически ръководен персонал на строежа, отговарящ на условията, регламентирани от Възложителя в Документацията.

Участникът отговаря на специфичните квалификационни изисквания, регламентирани от Възложителя в Техническата спецификация, поради което не предвижда да ползва услугите на подизпълнител за извършване на специфичните СМР за изграждане на Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи.

След като разгледа техническото предложение на Участник № 2 „АКВАГРУП ПРОЕКТ” ЕООД, Комисията констатира, че то напълно отговаря на предварително обявените условия и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя, и Техническата спецификация. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на следните показатели:

Показател ”Срок за изпълнение” (П1)

Показател ”Срок за отстраняване на авария в гаранционния срок” (П2)

Показател ”Предложен гаранционен срок” (П3)

На база на възприетата от Възложителя методика за оценка, Комисията присъжда на Участник №2 „АКВАГРУП ПРОЕКТ” ЕООД следните точки по съответни показатели както следва:

П1=96.76 точки.

П2=33.33 точки

П3=20.00 точки

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК № 3 - „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД“

СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

В представения образец № 3 на Предложение за изпълнение на поръчката са декларирани следните срокове:

- Срок за изпълнение предмета на поръчката: **15 /петнадесет/ календарни дни**, считано от датата на сключване на договор.
- Срок за отстраняване на авария в гаранционния срок: **4 /четири/ часа**.
- Гаранционен срок за изпълнени строителни и монтажни работи, и съоръжения и строителни обекти: **16 /шестнадесет/ години**.

С предложението си участникът поема ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазва графика на изпълнение на същата, съгласно приложен подробен линеен график. Към предложението за изпълнение на поръчката са приложени: Строителна програма, Линеен календарен график и Диаграма на работната сила и механизация.

Техническото предложение на участника включва освен посоченото по горе предложение за изпълнение на поръчката, така също и подробно описаните в Протокол № 1 от 12.07.2018г.:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срока на валидност на офертата.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА:

Видно от текста по т. 2.2. (ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА), са обособени следните етапи за изпълнение:

- ✓ *ЕТАП ПЪРВИ – Подготвителен етап;*
- ✓ *ЕТАП ВТОРИ – Строителни и монтажни работи;*
- ✓ *ЕТАП ТРЕТИ – Дейности за предаване на обекта на Възложителя.*

Описани са дейностите, които ще се изпълняват от участника за всеки един от така дефинираните етапи.

Изяснени са отговорностите на участника, във връзка с изпълнението на строителството, както и задълженията и отговорностите на ръководния персонал.

Разписани са основните видове СМР и тяхната последователност на изпълнение, организацията на работата, отговорностите на персонала и дейностите по изпълнение, контрола и приключване на инвестиционния процес;

Описана е технологичната и организационна последователност на извършване на дейностите. За всяка дейност са определени ресурсите - персонал и механизация за извършването ѝ, определени са звена, съставени от персонал и механизация за отделните етапи от изграждането на обекта; изяснена е организацията на ресурсите, в т.ч. координацията на участниците в стр. процес, както и задачите и отговорностите на ангажираните специалисти, начините на комуникация между тях и координацията на дейностите;

Приложена е таблица (по т. 2.3.1. Технически ресурси - Механизация и техническо оборудване) в която са посочени различните видове строителни машини (механизация и стр. оборудване), които участникът счита за необходими по време на строителния процес, от която е видно, че той не разполага с Минималният брой и вид инструменти, съоръжения и оборудване, в т.ч. транспортни средства, необходими за изпълнение на дейностите по настоящата Обществена поръчка, с които трябва да разполага участник в процедурата, а именно:

✓ *Вместо изискуемите от Възложителя 2 броя Комбиниран багер – товарач, Участникът сочи само 1 брой;*

✓ *Вместо изискуемите от Възложителя 2 броя Потопяеми помпи за замърсени води (за отводняване на изкопни ями и траншеи) с $Q_n > 15$ л/сек ч, Участникът не сочи нито една такава;*

От друга страна, данните в таблицата по т. 2.3.1 на Строителната програма се различават от тези, посочени по т. 9 от раздел **В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ** на ЕЕДОП на Участника, където като „инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за

изпълнение на договора“ са посочени всички изискуеми от Възложителя минимални количества според Техническата спецификация.

Разписан е план за използване на материали – изяснена е последователността и разпределението във времето на доставките на материали и оборудване; описани са методите за контрол на качеството и спазване на срока на доставките; Описани са видовете материали и доставчиците.

Описана е стратегията за вътрешнофирмен контрол, която участникът прилага, вкл. за материали и строително-монтажни работи.

Приложени са и изискуемите от Възложителя съответни приложения към строителната програма на Участника, в т.ч.:

- ✓ Приложение 2 – Подробен Линеен график;
- ✓ Приложение 3А – Диаграма на работната ръка/Диаграма на механизацията;

Участникът разполага с необходимият инженерно – технически ръководен персонал на строежа, отговарящ на условията, регламентирани от Възложителя в Документацията.

Участникът ще ползва подизпълнител, който отговаря на специфичните квалификационни изисквания, регламентирани от Възложителя в Техническата спецификация – за извършване на специфичните СМР за изграждане на Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи.

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД „, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:

Участник № 3 („ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД) не е спазил специфичните изисквания на Възложителя, регламентирани в т. 3. Специфични изисквания за работа на Изпълнителя на СМР от раздел А. СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ – ОБЕКТ НА ИЗГРАЖДАНЕ и раздел Б. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, а именно:

✓ изпълнението на предвидените по проекта СМР, следва да започне с изграждане на оградата от бетонни колове и осем реда бодлива тел – по целия контур на проектната СОЗ, пояс I (в двете и части покрай дерето), с две портални врати (двукрили, изпълнени от олекотена стоманена конструкция, окачена на панти в/у монолитно изпълнени стоманобетонни колони) – в двата края на служебния (експлоатационен) път към двете обособени заградени зони, указани на графичните приложения.

✓ Изпълнителят на проектните СМР следва да разработи ПОИС, отчитайки всички особености на терена и специфични изисквания за извършване на основните групи СМР, дефинирани в раздел А, като спазва и заложи за изпълнение в Линеиния календарен график следната задължителна последователност на съставните части и елементи на строежа:

5. Ограда и портални врати на СОЗ, пояс I около системите и съоръженията:

в т.ч.:

- ✓ Портални врати
- ✓ Ограда от ст.бет.колове 250/12/12 см и осем реда тел (бодлива поцинкована ф1.8 мм)
- ✓ Доставка и монтаж на предупредителни табели за СОЗ, пояс I

6. Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води:

в т.ч.:

- ✓ Утайник с преливно-изпразнителна система;
- ✓ Инфилтрационна траншея;
- ✓ Разпределителен водопровод и ревизионни шахти по него;
- ✓ Колектори – дренажни тръби;
- ✓ Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи;

По този начин, в така изготвения и представен от страна на участника Подробен Линеен график (Приложение 2), е посочено, че изпълнението на „Ограда и портални

врати на СОЗ, пояс I около системите и съоръженията“ ще започне едва на 4-тия календарен ден (04.08.2018) и ще продължи и приключи на 12-тия календарен ден (12.08.2018), като преди това и в нарушение на цитираните по-горе специфични изисквания на Техническата спецификация, от 2-рия календарен ден (02.08.2018) до 3-тия календарен ден (03.08.2018) вече ще се работи по останалите елементи на строежа, което е в нарушение и не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение ТС), регламентирани като задължителни за спазване от страна на участниците в процедурата за избор на Изпълнител на СМР по тази обществена поръчка.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 3 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД “ неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник № 3 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД “ за отстраняване от участие в процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

След оценка на съответните показатели от Техническите предложения на допуснатите участници, участващи във формирането на комплексната оценка, комисията реши:

1.Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 27.07.2018 г. от 9.00 часа.

2.Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 23.07.2018 г. без възражения и особени мнения, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:

Невена Годорова -

Членове:

1.инж. Мирослав Банков

2.Петя Драгнева –

Заличени обстоятелства

по чл.2 от ЗЗЛД