



ПРОТОКОЛ № 1

На 15.07.2019г. в 11:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0693/15.07.2019г. на Кмет на Община Севлиево в състав:

Председател: инж. Калина Георгиева - Заместник-кмет на Община Севлиево

и членове:

1. Ганя Станева – Директор дирекция "Финанси".
2. инж. Мирослав Митев – Директор дирекция „Териториално и селищно устройство“.
3. Цветелина Енева – Началник отдел "Кадастър и регулации".
4. Петя Драгнева – Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване".

проведе своето заседание, на което разгледа получените оферти по обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи във връзка въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“** с уникален номер в РОП: 00189-2019-0014.

Публичното заседание за отваряне на получените оферти в процедурата се проведе от 11:00 часа в зала 202 в сградата на Община Севлиево без представители на участниците и без такива на средствата за масово осведомяване по чл.54, ал.2 ППЗОП.

След получаване на постъпилите оферти с протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията се запознаха с регистъра на постъпилите оферти и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

В срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи във връзка въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“** са подадени оферти от 5 /пет/ участника както следва:

	Наименование на участника/кандидата	Населено място	Входящ №	Дата на регистрация	Час
1	„КИЛТЕКС“ ЕООД	гр. София	69.108	11.07.2019г.	09:30ч.
2	„ИЛСТРОЙ“ ЕООД	гр. Габрово	69.109	11.07.2019г.	09:33ч.
3	„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД	гр. Русе	69.112	12.07.2019г.	09:35ч.
4	„НСК София“ ЕООД	гр. София	69.113	12.07.2019г.	09:37ч.
5	„БРАВО-СТРОЙ“ ООД	гр.Благоевград	69.114	12.07.2019г.	16:05ч.

I. След като констатира, че представените оферти са редовно приети и съхранени, Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, като председателят обяви тяхното съдържание както следва:

1. Участникът „КИЛТЕКС“ ЕООД, гр.София е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, заявление за участие, опис на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура

2. Участникът **„ИЛСТРОЙ“ ЕООД**, гр.Габрово е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, заявление за участие, опис на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

3. Участникът **МИК БИЛД РУСЕ ЕООД**, гр. Русе е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, заявление за участие, списък на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

4. Участникът **„НСК София“ ЕООД**, гр. София е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, заявление за участие, списък на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

5. Участникът **„БРАВО-СТРОЙ“ ООД**, гр. Благоевград е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, заявление за участие, списък на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

След извършване на горепосочените действия председателят на комисията закри публичното заседание.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по чл.39, ал.2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

1. Участникът **„КИЛТЕКС“ ЕООД**, гр.София е представил следните документи по чл.39, ал.2 ППЗОП:

- 1.1. опис на документите по Образец №1;
- 1.2. заявление за участие в процедура изготвено по Образец №6;
- 1.3. декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка, и за изпълнението на поръчката по Образец №5;
- 1.4. декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ Образец №7;
- 1.5. техническо предложение Образец №3 хартиен и електронен носител с инкорпорирана в него декларация за това, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съдържащо:

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

а) предложение за изпълнение на поръчката, придружено от линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

1.6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 (един) брой в електронен вид, приложен на CD – цифрово подписан, включително и на хартиен носител.

След преглед на представените документи, комисията единодушно реши, че участник **№1 „КИЛТЕКС“ ЕООД** е представил всички необходими документи и отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие (етап) в процедурата.

2. Участникът **„ИЛСТРОЙ“ ЕООД**, гр.Габрово е представил следните документи по чл.39, ал.2 ППЗОП:

2.1. опис на документите по Образец №1;

2.2. заявление за участие в процедура изготвено по Образец №6;

2.3. декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка, и за изпълнението на поръчката по Образец №5;

2.4. декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ Образец №7;

2.5. техническо предложение Образец №3 на хартиен и електронен носител с инкорпорирана в него декларация за това, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката, придружено от линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

2.6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 (един) брой в електронен вид, приложен на CD – цифрово подписан, включително и на хартиен носител.

2.7. Удостоверения за добро изпълнение – заверени копия.

2.8. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от I група, от III до V категория на „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, придружено с валиден талон – заверено копие.

2.9. Полица за валидна застраховка „Професионална отговорност“ – заверено копие.

2.10. Сертификати за внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2015, за управление на околната среда ISO 14001: 2015, за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001: 2007– заверени копия.

След преглед на представените документи, комисията единодушно реши, че участник **№2 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД** е представил всички необходими документи и отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие (етап) в процедурата.

3. Участникът **МИК БИЛД РУСЕ ЕООД**, гр.Русе е представил следните документи по чл.39, ал.2 ППЗОП:

3.1. опис на документите по Образец №1;

3.2. заявление за участие в процедура изготвено по Образец №6;

Образец №7;

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

3.3. декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка, и за изпълнението на поръчката по Образец №5;

3.4. декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ Образец №7;

3.5. декларация по ЗМИП Образец №8;

3.6. техническо предложение Образец №3 хартиен носител с инкорпорирана в него декларация за това, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката – работна програма, придружено от линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

3.7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 (един) брой в електронен вид, приложен на CD – цифрово подписан.

След преглед на представените документи, комисията единодушно реши, че участник **№3 МИК БИЛД РУСЕ ЕООД** е представил всички необходими документи и отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие (етап) в процедурата.

4. Участникът „**НСК София**“ ЕООД, гр. София е представил следните документи по чл.39, ал.2 ППЗОП:

4.1. опис на документите по Образец №1;

4.2. заявление за участие в процедура изготвено по Образец №6;

4.3. декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка, и за изпълнението на поръчката по Образец №5;

4.4. декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ Образец №7;

4.6. техническо предложение Образец №3 хартиен и електронен носител с инкорпорирана в него декларация за това, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката, придружено от линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

4.7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 (един) брой в електронен вид, приложен на CD – цифрово подписан.

4.8. декларация свободен текст относно приемане клаузите на проекта на договор;

След преглед на представените документи, комисията единодушно реши, че участник „**НСК София**“ ЕООД, гр. София, е представил всички необходими документи и отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие (етап) в процедурата.

5. Участникът „**БРАВО-СТРОЙ**“ ООД, гр. Благоевград е представил следните документи по чл.39, ал.2 ППЗОП:

5.1. опис на документите по Образец №1;

5.2. заявление за участие в процедура изготвено по Образец №6;

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

Образец №7;

5.3. декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка, и за изпълнението на поръчката по Образец №5;

5.4. декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ Образец №7;

5.5. техническо предложение Образец №3 хартиен и електронен носител с инкорпорирана в него декларация за това, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката – работна програма, придружено от линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

5.6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 (един) брой в електронен вид, приложен на CD – цифрово подписан.

След преглед на представените документи, комисията единодушно реши, че участник №5 „БРАВО-СТРОЙ“ООД, е представил всички необходими документи и отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие (етап) в процедурата.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно взе решение да пристъпи към следващ етап от процедурата, а именно до разглеждане на Техническите предложения на участниците на дата 24.07.2019г.

На свое закрито заседание, проведено на 24.07.2019г. от 10:00 часа, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на участниците в настоящата процедура както следва:

1. Участник №1 „КИЛТЕКС“ ЕООД, гр.София с оферта с вх.№ 69.108/11.07.2019г.

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, линеен график, диаграма на работната ръка.

Съгласно представеното Техническо предложение– Образец № 3, участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката от 180 календарни дни.

Кратко описание на предложението:

Направено е описание на обекта, включително предмета и цел на настоящата обществена поръчка.

Обособени са пет етапа за изпълнение на строителството:

- Етап 1 – Откриване на строителната площадка.
- Етап 2 – Организационна схема, доставка на материали и оборудване.
- Етап 3 – Дейности по същинско изпълнение на СМР.
- Етап 4 – Специфични изисквания, свързани с безопасността.
- Етап 5 – Почистване и напускане на обекта, предаване на обекта.

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

За всяка от предвидените дейности е посочено количество, човешки ресурс – ръководни лица, работна ръка – брой и квалификация, механизация – бр. машиносмени, време за изпълнение.

Описани са отделните етапи и включените в тях дейности.

В част „Видове СМР и технология на изпълнение“ участникът е посочил предвидените СМР със съответните количества, начален, краен ден и предвидена продължителност.

Участникът е представил технология за изпълнение на основни дейности.

В част „Подход за доставка на материали“ участникът е представил характеристика на доставките. Представена е система за контрол на качеството, обхващаща две групи процеси – основни (договаряне на материалите, закупуване, извършване на строителни дейности) и спомагателни процеси (управление на ресурсите). Посочени са общи и специфични изисквания към строителните продукти.

Посочена е система от мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, като е описан контролът на влаганите материали и окомплектовки, контрол при съхранение на материалите, контрол при транспортирането на материалите, контрол на специалните процеси, контрол на документирането, контрол на качеството. Описана е охрана на труда, като е обърнато внимание на видове инструктаж, приложима законова и подзаконова уредба. Разписан е вътрешно фирменият контрол, който ще бъде организиран.

Разписани са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за работещите и посетителите в сградата, като е анализиран физическия достъп, достъп до комунални услуги, състояние на заобикалящата среда, отдых и почивка. Предвидени са мерки и дейности за контрол на предложените мерки.

Направено е предложение за реализирането на дейностите от предмета на поръчката, като е описан подходът за изпълнение на строителството. Описани са основните функции на техническия ръководител, специалист ЗБУТ, специалист Контрол на качеството. За всяка дейност е посочена работната сила – брой и квалификация.

Представено е описание на планираната последователност на изпълнение.

Приложен е линеен график и диаграма на работната ръка. Заложеният в графика срок съответства на декларирания в Образец №3 от 180 календарни дни. В графика е посочено количество, ръководни лица, квалификация и брой на предвидените работници, механизация, продължителност, начален и краен ден. Констатирано е разминаване между графика и обяснителната записка, както и технологично неправилно изпълнение.

След извършената проверка на Техническото предложение на участник № 1 – „Килтекс“ ЕООД, комисията установи несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка.

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

В на раздел III. "Изисквания при изготвяне и представяне на офертите" от документацията за обществена поръчка са посочени изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, където е поставено изискване за пълно съответствие между отделните части на техническото предложение, а именно:

➤ *„Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице напълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.*

Линейният график не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графика е налице технологична несъвместимост между дейностите Дейност 11 „Доставка и монтаж на нови воронки“ (94-ти до 96-ти ден) и Дейност 10 „Доставка и полагане на нова хидроизолация по покрив“ (84-ти до 93-ти ден). Участникът неправилно е предвидил монтажа на новите воронки да се извърши след полагането на хидроизолацията, което е грубо нарушаване на технологичната последователност при изпълнение на покривни работи, водещо до компрометиране на хидроизолационните слоеве и тяхната водоплътност.

Освен технологична несъвместимост, горното представлява и несъответствие между линейния график и описаната на стр.32 от техническото предложение технология на изпълнение за монтаж на воронки, където е записано, че *„Тялото на воронката трябва да се монтира непосредствено върху покривната конструкция и по неговото ниво се подвежда бетонът за наклон.“*, което потвърждава, че воронките трябва да се монтират преди изпълнение на хидроизолацията, а не както е планирано в графика – след монтажа на хидроизолацията.

Видно от заложените минимални изисквания към съдържанието на техническото предложение и линейния график, тяхната цел е в съвкупност да представят виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърдят и убедят възложителя в правилността на предложената от участника организация за изпълнение на строително-монтажните работи чрез **еднозначно** и нагледно планиране на последователността на предвидените дейности, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката. Констатираните несъответствия поставят под съмнение както правилното технологично планиране, така и формирането на общия срок за изпълнение на поръчката.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя за наличие на пълно съответствие между линейния график и останалите части от техническото предложение, както и за демонстриране на правилна технологична последователност, които са основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

Участник се отстранява от процедурата:

Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

Ако Участник приложи линеен график, който не съдържа някои от необходимите дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или е със сгрешена технологична последователност“.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа липсващи елементи, несъответствия между отделните си части, както и несъобразяване на линейния график с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 1 „КИЛТЕКС“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 1 „КИЛТЕКС“ ЕООД.

2. Участник №2 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, гр.Габрово с оферта с вх.№ 69.109/11.07.2019г.

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, Техническо предложение за извършване на СМР на обект – Приложение № 1, Линеен график и Диаграма на работната ръка.

Съгласно представеното Техническо предложение – Образец № 3 участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 177 (сто седемдесет и седем) календарни дни.

Кратко описание на предложението:

Участникът е разписал организация при изпълнение на строително-монтажни работи.

Направено е описание на последователност на изпълнение на ремонтни дейности, в което е констатирано несъответствие с приложения линеен график.

Приложени са изисквания към материали, подлежащи на доставка и влагане в строежа. Представен е и подход за складиране на доставени материали.

Участникът е разписал мярка за ограничаване на замърсяването на околната среда. Описани са и мерки, свързани с изпълнение плана за безопасност и здраве по време на строителните работи.

Към техническото предложение е представен Линеен график за изпълнение на поръчката, в който са включени строително-монтажни работи. Видна е последователност, както и брой работни дни на включените дейности. За отделните СМР са посочени брой работници, които ще бъдат ангажирани с изпълнението. От линейния график не може да се отчете точен срок за изпълнение на поръчката поради липса на начален и краен ден.

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

Към Линеиния график е представена Диаграма на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение на Участник № 1 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка:

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, по следните съображения:

1) В част „Техническо предложение – Приложение № 1“ от техническото предложение на участника, не са разписани следните основни елементи от съдържанието на разработката в тази част, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

- не са предвидени мерки, касаещи социални характеристики (намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица – достъп до комунални услуги и физически достъп), както и мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздух и почва.

- не са посочени ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно техните функции.

В на раздел III. “Изисквания при изготвяне и представяне на офертите“ от документацията за обществена поръчка са посочени изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, където са описани въпросите, които следва да се разгледат от участниците и по отношение на които те следва да направят своите предложения. Сред задачите – предмет на разработване в предложението са и следните въпроси: „Техническото предложение трябва да представя цялостен подход за качествено изпълнение на отговорностите и задълженията на Изпълнителя на СМР, като за целта разработката включва:

Предвидени са и мерки за, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица – достъп до комунални услуги и физически достъп.

Следва да се посочат ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно техните функции“.

Изискванията за предвиждане от участниците на мерки за намаляване на негативното въздействие върху кръга засегнати лица и в частност – достъп до комунални услуги и физически достъп (социални характеристики) са поставени с оглед местоположението на обекта, както и с факта, че реализирането на строителния етап ще доведе до нарушаване на комфорта на местното население и работещите в сградата. Поради тази причина е необходимо участниците да се ангажират с конкретни мерки, намаляващи посочените

негативи, така че неудобствата от изпълнението на ремонтните дейности да бъде сведено до минимум.

По отношение на изискването, касаещо описание на ключовия персонал, следва да се отбележи, че целта е участниците да посочат предвидените от тях експерти и да се ангажират с конкретна стратегия за изпълнение на строителството, чрез определено разпределение на функции и задачи между ръководния персонал, така че да се гарантира качеството на услугата. Липсата на описание на предвидения екип, както и на посочени негови задължения, не позволява да се направи категоричен извод за надеждността на предложената стратегия за изпълнение на поръчката от гледна точка на постигане на качествен резултат, поради невъзможността да се прецени дали участникът е предвидил необходимия ключов персонал и е разпределил отговорностите и задълженията спрямо тяхната компетенция.

Липсата на посочените елементи от съдържанието на техническото предложение по същество представлява неизпълнение на изискванията на Възложителя, изрично посочени в документацията на обществената поръчка. Непосредствено след изискванията към частите на техническото предложение се съдържа и следното указание:

„Участник се отстранява от процедурата:

Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническата спецификация и предварително обявените условия на Възложителя

2) Друга група изисквания към съдържанието на техническото предложение са тези, отнасящи се до **линейния график**, като едни от тях Възложителят е формулирал така:

➤ *„Линейния график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.“*

- При разглеждане на линейния график се установи, че Участникът не е посочил начален и краен ден за предвидените работи. От друга страна в графичната част е направено времево разпределение на дейностите на десетдневки, поради което също не може да се установят началния и краен ден. Липсата на информация относно началните и крайни дни на предвидените СМР в графика води до невъзможност да се определи дали участникът е предвидил необходимото технологично времево отстояние между изпълняваните дейности, там където е приложимо.

➤ „Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице напълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.

При разглеждане на линейния график се констатираха следните несъответствия:

- В предложението за реализиране на поръчката Участникът е описал последователност на изпълнение на дейности, като е посочил следното: „Обекта ще започне с ремонта на покрива, като първоначално ще бъдат демонтирани ламаринените обшивки и съществуващите стари воронки. Тези видове работи ще бъдат изпълнени от 4 човека за 5 дни. След това ще започне демонтажа на съществуващата хидроизолация и почистване на покрива“. В приложения график е видна следната последователност: Изпълнява се първо „Демонтаж на ламаринени обшивки по покрив“, след края на тази дейност стартира „Демонтаж на съществуваща хидроизолация“ и чак след приключване на тази дейност стартира „Демонтаж на съществуващи воронки“. От съпоставянето на предложената последователност за изпълнение на покривните работи в записката и тази в графика се установява, че в графика участникът предвижда демонтажа на воронките да се изпълни след демонтаж на хидроизолацията, което не съответства на разписаното в записката, а именно след демонтажа на обшивките и воронките да се изпълни демонтаж на хидроизолация.

- В предложението за реализиране на поръчката Участникът е описал последователност на изпълнение на дейности, като е посочил следното: „След направа на подпокривната изолация в подпокривното пространство ще бъде положена топлинна изолация от минерална вата с дебелина 100мм“. В приложения график е видна следната последователност: Изпълнява се първо дейност „Доставка и полагане на топлинна изолация от мин. вата с $\delta=100$ мм по под на таван на подпокривното ниво“ и няколко дена след края на тази дейност стартира „Доставка и полагане на нова хидроизолация по покрив“. От съпоставянето на предложената последователност за изпълнение на хидроизолация и топлоизолация по покрив в записката и тази в графика се установява, че в графика участникът предвижда полагането на хидроизолация да се изпълни след топлинна изолация с вата, което не съответства на разписаното в записката, а именно след хидроизолацията да се изпълни топлоизолация.

- При разглеждане на линейния график се констатира и сгрешена технологична последователност, изразяваща се в следното:

В графика е предложена следната последователност относно покривните работи: изпълнява се дейност „Доставка и полагане на топлинна изолация от мин. вата с $\delta=100$ мм

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

по под на таван на подпокривното ниво“ и след края на тази дейност стартира „Доставка и монтаж на пароизолация по покрив“. Съгласно проекта по част Архитектура, приложен към документацията, Детайл № 2, е видно, че пароизолацията се полага под топлоизолацията по под на тавана на подпокривното ниво, което не съответства на демонстрирания ред за изпълнение в графика.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя за наличие на пълно съответствие между линейния график и останалите части от техническото предложение, както и за демонстриране на правилна технологична последователност, които са основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

Участник се отстранява от процедурата:

Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката

Ако Участник приложи линеен график, който не съдържа някоя от необходимите дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или е със сгрешена технологична последователност“.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа липсващи елементи, несъответствия между отделните си части, както и несъобразяване на линейния график с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 2 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 2 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД.

3. Участник №3 "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД, гр.Русе с оферта с вх.№ 69.112/12.07.2019г.

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, линеен график, диаграма на работната ръка, но само на хартиен носител. Комисията е констатирала липсата на представено Техническо предложение на електронен носител – стр.4 от настоящия протокол. В Раздел III. *Изисквания при изготвяне и представяне на офертите, Съдържание на запечатаната непрозрачна опаковка, т.1.б* от документацията към настоящата обществена поръчка е обективизирано ясно изискването на възложителя, а

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

именно: "1.6. Техническо предложение Образец № 3. Участникът задължително прилага сканирано копие на Техническото си предложение на електронен носител (компактдиск) освен хартиеното копие, съдържащо

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;"

На основание гореизложеното, комисията счита, че участник №3 "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД не е разработил техническото си предложение съгласно предварително обявените условия на възложителя. Това прави безпредметно разглеждане на същото по същество, тъй като липсва правна възможност участникът да предостави допълнително своето Техническо предложение, сканирано на електронен носител. В документацията към настоящата обществена поръчка възложителят е посочил хипотезите, при които участник се отстранява от процедурата и една от тях е: *Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническата спецификация и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.* Липсата на Техническо предложение прави офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник №3 "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД.

4. Участник №4 „НСК София“ ЕООД, гр. София, с оферта с вх.№ 69.113/12.07.2019г.

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, линеен график, диаграма на работната ръка.

Съгласно представеното Техническо предложение – Образец № 3, участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката от 180 календарни дни.

Кратко описание на предложението:

Направено е описание на обекта, включително на дейностите, подлежащи на изпълнение в настоящата обществена поръчка по отделните проектни части.

Обособени са и са описани следните етапи за изпълнение на строителството:

- Етап Подготвителни дейности (мобилизация), в който е са разписани дейности по обособяване на площадка за складиране на строителните материали.

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

- Етап Работи за изпълнение на СМР – принципи на работа, метод на планиране. Посочени са предвидените за изпълнение дейности, с посочено количество, начало и край. Разписано е приемане и отчитане на строителството, посочена е документацията, която се създава по време на изпълнение.
- Етап завършителни работи – демобилизация.
- Отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок.

Участникът е представил технология за изпълнение на предвидените дейности.

В част „Доставка на материали и продукти“ е направено описание на организацията за доставка, складиране и влягане на материали, методология за избор на доставчик, идентифициране на доставчици, планиране и контрол на снабдяването. Разписана е система за вътрешен контрол на използваните материали и ред за осигуряване на качеството на вляганите материали и на съответствието им с техническите спецификации. Разписана е система за срочна подмяна на материали при установени несъответствия.

Предложени са мерки за осигуряване на качеството и методи за контрол при изпълнение на СМР, чрез осъществяване на вътрешен контрол чрез обособени звена от специалисти. Представени са методи за планиране, координиране и контрол.

Представена е концепция за намаляване на негативното въздействие върху кръга засегнати лица, като е обърнато внимание на физически достъп и достъп до комунални услуги, както и контрол на изпълнението на мерки за намаляване на затрудненията на аспектите от ежедневието.

Направена е организация и състава на работната ръка. Описани са задължения на техническия ръководител и груповите отговорници по отделните специалности. Предвидени са работни групи, в зависимост от видовете работи. Посочени са отговорности на технически ръководител, специалист по контрол на качеството, специалист по ЗБУТ.

Описана е технологична последователност на изпълнение.

Приложен е линеен график и диаграма на работната ръка. Заложеният в графика срок съответства на декларирания в Образец №3 от 180 календарни дни. В графика е посочено количество, ръководни лица, квалификация и брой на предвидените работници, механизация, продължителност, начален и краен ден. Констатирано е разминаване между графика и обяснителната записка.

След извършената проверка на Техническото предложение на участник № 4 – „НСК София“ ЕООД, комисията установи несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка.

В на раздел III. “Изисквания при изготвяне и представяне на офертите“ от документацията за обществена поръчка са посочени изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, където е поставено изискване за пълно съответствие между отделните части на техническото предложение, а именно:

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

➤ „Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице напълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.

При разглеждане на линейния график и диаграмата на работната ръка се констатираха следните несъответствия с останалите части на техническото предложение:

1) Участникът е разписал задължения на техническия ръководител, които същият ще извършва ежедневно на обекта. Същевременно, видно от линейния график, участникът е посочил ангажираност на ръководният експерт единствено в 1-и и 180-и ден. Същото се потвърждава и от Диаграмата на работната ръка за Технически ръководител, от където еднозначно се отчита, че участникът планира присъствието на техническия ръководител единствено в първия и последния ден. Трябва да се има предвид, че техническото предложение в цялост е част от договора за изпълнение, поради което Възложителят е поставил условие за пълно съответствие между отделните части на техническото предложение. Констатираното несъответствие поставя под съмнение осигуряването с необходимите ресурси на заложените дейности, както и качествено изпълнение на поръчката като цяло, тъй като липсата на технически ръководител на обекта представлява незаконосъобразно изпълнение, което не може да гарантира извършването на строителните и монтажните работи на обекта съгласно нормативната уредба и приложимите технологии.

2) Комисията констатира несъответствие между предвидените работници в записката в част „Технологична последователност на изпълнение“ – 6 бр. и планираните работници (1 бр.) в графика за дейност „Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата с $d=100$ мм по под на таван на подпокривното ниво“. В диаграмата на работната ръка за периода на изпълнение на посочената дейност – от ден 14 до ден 25-и се потвърждава заложеният 1 бр. работник топлоизолации в графика, което доказва констатираното разминаване между записката и календарното планиране.

Видно от заложените минимални изисквания към съдържанието на техническото предложение и линейния график, тяхната цел е в съвкупност да представят виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърдят и убедят възложителя в правилността на предложената от участника организация за изпълнение на строително-монтажните работи чрез **еднозначно** и нагледно планиране на предвидените трудови и технически ресурси, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката. Констатираните несъответствия поставят под съмнение както осигуряването с необходимите ресурси на заложените дейности, така и формирането на общия срок за изпълнение на поръчката.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискването на Възложителя за наличие на пълно съответствие между линейния график и останалите части от

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

техническото предложение, което е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

Участник се отстранява от процедурата:

Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа несъответствия между отделните си части. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 4 „НСК СОФИЯ“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 4 „НСК СОФИЯ“ ЕООД.

5. Участник №5 „БРАВО – СТРОЙ“ ООД, гр. Благоевград, с оферта с вх.№ 69.114/12.07.2019г.

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, Предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график и Диаграма на работната ръка.

Съгласно представеното Техническо предложение – Образец № 3 участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Кратко описание на предложението:

Участникът е разписал организация на работа за качествено изпълнение на поръчката. Обособени са следните етапи: Етап 1 – Подготвителни дейности; Етап 2 – Изпълнение на СМР; Етап 3 – Довършителни дейности; Етап 4 – Гаранционно обслужване. За всеки етап са описани дейностите, които ще се изпълняват.

Посочени са видове СМР и технология за изпълнение на предвидени дейности.

Представен е подход за доставка на материали, начин на складиране, начин на влагане и изпитване, където е включено контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящия контрол на закупените продукти, механизми за осигуряване на качество, планирането на необходимите за закупуване материали, контрол при съхранение на материалите, контрол при транспортирането на материалите.

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

Участникът е описал мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора - контрол на качеството на труда, мерки, насочени към навременна реализация на отделните дейности, мерки, насочени към използване на изправно оборудване, мерки за спазване на нормативните изисквания. В разписаната система на контрол на качеството е разписан контрол на качеството при изпълнение на отделните строително-монтажни работи.

Посочени са мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие върху кръга засегнати лица – достъп до комунални услуги и физически достъп, като е посочен отговорен за изпълнението на мерките и очакван ефект. Разписани са и мерки за осигуряване на безопасността на работещите в сградата, преминаващите пешеходци и автомобили и работници на обекта. Посочена е организация на контролните дейности при осигуряване на мерките за намаляване на затрудненията.

Направено е предложение за реализирането на дейностите от предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка. В табличен вид е разписано ресурсното обезпечаване за всяка от предвидените дейности, като са обособени звена в зависимост от различните дейности. Посочени са експертите от ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните работи и техните задължения.

Участникът е описал планираната последователност и ресурсна обезпеченост.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в който са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности, които участникът е прецизирал. За СМР-тата са посочени продължителност, начален и краен ден, механизация и работна ръка, включително тяхната квалификация и взаимнообвързаност. От линейния график се отчита продължителност за изпълнение на проекта – 180 дни, която съответства на предложения срок в Образец №3.

Към Линейния график е приложена Диаграма на работната ръка.

Техническото предложение на Участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. На лице е пълно съответствие между Графика за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е раздел в предложението за изпълнение на поръчката.

След като разгледа техническото предложение, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участник № 5 „Браво – Строй“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата, а именно до отваряне на ценовото му предложение.

Водена от горното и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Комисията не отваря ценовите предложения на участниците, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя.

След извършване на горните действия комисията реши:

1. Да допусне до следващ етап в процедурата, а именно до отваряне на ценовото му предложение единствения допуснат участник № 5 „Браво – Строй“ ООД с оферта с вх. № 69.114/12.07.2019г.

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 29.08.2019г. от 11:00 часа.

3. Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно изискванията на документацията за участие.

Настоящият протокол се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 24.07.2019 г. без възражения и особени мнения.

КОМИСИЯ:

Председател:

инж. Калина Георгиева

Заличена информация на осн. чл. 4 от

Членове:

1. Таня Станева -

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във

2. инж. Мирослав Мите

3. Цветелина Енева

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

4. Петя Драгнева -