



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОТОКОЛ №2 по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 26.09.2019г. в 14:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0939/16.09.2019г. на Кмет на Община Севлиево в състав:

Председател: Невена Тодорова - Заместник-кмет на Община Севлиево

и членове:

- 1.Петя Драгнева – Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване".
- 2.Стефан Тотевски – Началник отдел "Строителство и ремонти".
- 3.Петър Бончев – Младши експерт "УПРР" в отдел "Транспорт и екология".
- 4.Адриана Колева – Гл. експерт „Счетоводство“ в отдел „Финансово - счетоводен“.

проведе своето заседание, на което разгледа получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”, с уникален номер в РОП: 00189-2019-0022.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 202 в 14:00 часа в изпълнение на Заповед 0939/16.09.2019г. на Кмет на община Севлиево, за продължаване на работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”, с уникален номер в РОП: 00189-2019-0022. Председателят на комисията откри заседанието, на което присъстват всички редовни членове на комисията. На свое предходно заседание след като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи липси и непълноти, посочени в Протокол № 1/17.09.2019г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и реши:

1.Предоставя 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол № 1/17.09.2019г. на участник „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД да отстрани липсите и непълнотите на основание чл.54, ал.9 и във вр.с чл.54, ал.8 ППЗОП.

I. Проверка по чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи както следва:

1. Постъпили допълнителни документи от участник №1 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с вх.№ 69.124-(1)/24.09.2019г.

Офертите за участие на участниците и изпратените към тях допълнителни документи бяха разгледани по същество по реда на постъпването им.

Участник №1 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с вх.№ 69.124/09.09.2019г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Комисията констатира, че участникът „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/17.09.2019г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участници и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

УЧАСТНИК №1 МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с вх.№ 69.124/09.09.2019г.

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 6, линеен график, диаграма на работната ръка и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №7.

В предложението си участникът оферира изпълнение на поръчката в срок от 150 календарни дни, включващ времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. В своето предложение участникът е представил отделните етапи за изпълнение на строително – монтажните дейности за съответните обекти с описание на технологичните процеси.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Посочени са етапи за изпълнение на СМР, както следва: **За ДЕТСКА ГРАДИНА "МЕЧО ПУХ" - С.ДУШЕВО** — срок за изпълнение 60 календарни дни, като са изброени: Ремонт на покрив; Топлоизолиране на фасада; Демонтажни дейности; Полагане на всички видове кабели; Полагане на тръби за ВиК и въздуховоди; Полагане на фаянс и теракот; Направа на шпакловка и боядисване; Направа на окачен таван, полагане на балатум и ламинат; Монтаж на елементи от пожаробезопасност, ел. инсталация. ВиК, подежник и др; Почистване и предаване на обекта;

За ДЕТСКА ГРАДИНА "МЕЧО ПУХ" - С.ГРАДНИЦА — срок на изпълнение 90 календарни дни, като са изброени: Ремонт на покрив; Топлоизолиране на фасада; Демонтажни дейности; Полагане на всички видове кабели; Газова и отоплителна инсталация; Полагане на тръби за ВиК и въздуховоди; Полагане на фаянс и теракот; Направа на шпакловка и боядисване; Направа на окачен таван, полагане на балатум и ламинат; Монтаж на елементи от пожаробезопасност, ел инсталация, ВиК, подежник и др.; Почистване и предаване на обекта.

Описан е Подготвителен етап.

Направено е описание на технологичните процеси, както следва: Демонтаж на врати; Демонтаж фаянсова облицовка; Подготовка за монтаж на интериорна врата; Доставка и монтаж моноблок; Доставка и монтаж мивка – порцеланова; Доставка и монтаж батерия



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

смесителна; Фаянсва облицовка по стени; Циментова замазка по подове; Настилка теракотни/гранитогресни плочи; Направа на водопровод от полипропилен; Канализация; Гипсова шпакловка по стени и тавани; Латексово боядисване по стени и тавани; Направа на улеи в стара тухлена зидария, с размери /в см./до 15/15; Ръчно изкопаване гнезда в стар тухлен зид до 20 см и с размери до 40/40; Монтаж на кутия разклонителна скрита кръгла черна; Монтаж на кутия конзолна черна; Монтаж на кабели; Монтаж на табло; Окачен таван; Настилка ламинат; Доставка и монтаж на осветително тяло; Доставка и монтаж на ключове и контакти; Покривни дейности-елементи на дървената конструкция; Липсва технология на изпълнение на дейности по Монтаж и демонтаж на керемиди; Монтаж на дъсчена обшивка над дървени ребра; Полагане на мембранна хидроизолация под керемиди; Демонтаж на обшивки и поли от ПЩ ламарина около комини, стрехи и др. Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ПЩ ламарина; Дейности по отводняване на покрива-улуци и водосточни тръби; Полагане на топлоизолация минерална вата; Монтаж на топлоизолация EPS; Монтаж на покривна табакера; Монтаж на 6-камерна PVC дограма; Полагане на топлоизолация по цокъл XPS; Полагане на силикатна мазилка и мозаечна мазилка; Полагане на балатум; Изпълнение на мълниезащитна инсталация; Дейности по ОВК инсталации. Направено е описание на начина на приемане на извършените работи. Представени са План за безопасност и здраве; План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка; Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Изброено е оборудването с което разполага участника. Посочен е броя на работниците по специалности. Описана е последователността на работа на екипите. Представени са задълженията и отговорностите на Технически ръководител. Изброени са още Отговорник по ЗБУТ, като за него е записано, най-общо, че отговаря за спазване на изискванията по здравословни и безопасни условия на труд на обекта и лице, изпълняващо Вътрешния контрол от страна на Изпълнителя, като за него е записано единствено, че извършва ежедневна проверка на количеството и на качеството на извършените СМР на обекта.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Описана е Комуникация между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес. Предвидени са Мерки за управление на възможните рискове по време на изпълнение и Основни мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на качеството при СМР по отношение на Обезпечаване с подходящи човешки ресурси, Обезпечаване с машини и съоръжения и Изпълнение. Описан е контрола при изпълнение на СМР и са посочени основни принципи и механизми при осъществяване на вътрешен контрол. Представени са Задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процес.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Не са представени мерки, касаещи социални характеристики.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Изброени са Дейности свързани с Политиката по Околна среда. По отношение на мерките за опазване на околната среда са записани единствено следните изречения:

Предприемане необходимите мерки за предотвратяване на замърсяването на околната среда, при всеки нов обект:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



- Непрекъснато обучение и инструктиране работниците и служителите, как да опазват околната среда при изпълнение на трудовите си задължения;
- Във фирмата се работи с материали, които отговарят на БДС, не са опасни за здравето и живота на хората, и не оказват пагубно влияние върху околната среда. Опаковките от лепила и бои се събират и изхвърлят в контейнери, не се допуска попадането им в почвата и канализационната мрежа;
- Строителните отпадъци от разрушителните работи се събират и извозват на определените за това места;
- Не се допуска разпиляване на отпадъците извън съдовете, в които се съхраняват;
- Забранява се изгарянето на пластмасови, гумени или омаслени отпадъци;
- Ефективно използване на енергия и материалните ресурси при СМР;
- Спазване на всички приложими нормативни изисквания в съответствие със Система управление на качеството, околна среда и безопасни условия на труд;
- Недопускане замърсяване на околната среда, предизвикано от извънредни ситуации.

Видно от гореизложеното, Участникът не е направил Предложение за реализация на идентифицираните от Възложителя, като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е график, в който са обхванати всички дейности от КС, но изцяло липсват подготвителен етап и етап на предаване на обекта, като не е предвидено време за подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и време за подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. В графика за всяка позиция от КС са посочени ед. мярка, количество, среден брой работници, календарни дни, начало и край на изпълнение, но не е посочена последователността на изпълнение и взаимообвързаността между дейностите. Към графика е приложена Диаграма на работниците, но липсва Диаграма на механизацията.

След като извърши проверка на техническото предложение на **УЧАСТНИК „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД**, комисията констатира следното:

По отношение на изискуемите от Възложителя задължителни елементи към Техническото предложение на участника е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като по отношение на него се констатира несъответствия с Техническата спецификация, Количествената сметка и предложения от Участника линеен график, както следва:

В предложения подход и организация на изпълнение на обекта, изцяло липсват описание и технология на изпълнение за основни дейности от предмета на поръчката, а именно: Монтаж и демонтаж на керемиди; Монтаж на дъсчена обшивка над дървени ребра; Полагане на мембранна хидроизолация под керемиди; Демонтаж на обшивки и поли от ПЦ ламарина около комини, стрехи и др. Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ПЦ ламарина; Дейности по отводняване на покрива-улуци и водосточни тръби; Полагане на топлоизолация минерална вата; Монтаж на топлоизолация EPS; Монтаж на покривна табакера; Монтаж на 6-камерна PVC дограма; Полагане на топлоизолация по цокъл XPS; Полагане на силикатна мазилка и мозаечна мазилка; Полагане на балатум; Изпълнение на мълниеващитна инсталация; Дейности по ОВК инсталации.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -



Елемент МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси **не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя**, тъй като не е направено разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, като задължения и отговорности са представени единствено за Техническия ръководител, докато за Отговорник по БЗУТ е записано, най-общо, че отговаря за спазване на изискванията по здравословни и безопасни условия на труд на обекта и лице, изпълняващо Вътрешния контрол от страна на Изпълнителя, като за него е записано единствено, че извършва ежедневна проверка на количеството и на качеството на извършените СМР на обекта. Функциите на Отговорник по ЗБУТ и Вътрешния контрол от страна на Изпълнителя са единствено маркирани и посочени най-общо, без същите да са разписани като поредица от действия и отговорности, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

В предложението на Участника са отчетени процесите на комуникация, координация и контрол между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Елемент МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики **не е съставен** съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не са представени никакви мерки, идентифицирани като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Елемент МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда **не е съставен** съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не са представени необходимите базови мерки и съдържащите се в тях компоненти за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Елемент МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията **не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя**, тъй като:

- 1) На първо място в графика на Участника не е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности. Съгласно Изискванията на Документацията към обществената поръчка и Методиката за оценка, в Линеиния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.
- 2) На второ място, в графика не е предвидено време за подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и време за подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. Съгласно Изискванията на Документацията към обществената поръчка и Методиката за оценка, Графикът трябва да отчита времето за изпълнение на подготвителни работи и предаване на строежа.
- 3) На трето място към графика не е приложена диаграма на механизацията.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



Съгласно Изискванията на Документацията към обществената поръчка и Методиката за оценка, Графикът трябва да е придружен от диаграми на работната ръка и механизацията. Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **УЧАСТНИК „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания:

- 1) Елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта **не е съставен** съгласно изискванията на Възложителя;
- 2) Елемент МЕ.2.Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси **не е съставен**, съгласно изискванията на Възложителя
- 3) Елемент МЕ.4.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики **не е съставен** съгласно изискванията на Възложителя
- 4) Елемент МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда **не е съставен** съгласно изискванията на Възложителя;
- 5) Елемент МЕ.6.Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията **не е съставен**, съгласно изискванията на Възложителя.

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка, Участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката и/или ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.

Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №1 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №2 „БИБО 69“ ЕООД, оферта с вх.№69.130/13.09.2019г.

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 6, линеен график, диаграма на работната ръка и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №7.

В предложението си участникът офертира изпълнение на поръчката в срок от 180 календарни дни, включващ времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. В своето предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта, участникът е представил за отделните обекти етапи за изпълнение на строително – монтажните дейности, като подробно са описани



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



технологичните процеси. Подробно е описан подхода и организация на изпълнението на обекта, в това число технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение. Подробно е описано обезпечаване на необходимите ресурси, процеса на комуникация и координация, реализация на мерки, касаещи социални характеристики и др. В приложения линеен график и диаграма на работната ръка е описана последователността на изпълнение, времетраенето на всяка една операция и необходимия екип за изпълнение.

От линейния график се отчита продължителност за изпълнение на проекта – 180 дни, която съответства на предложения срок в Образец №6.

Представено е описание на предмета на поръчката.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представено е описание на обектите и дейностите предвидени за изпълнение.

Представено е Описание на отделните етапи, дейности и задачи на изпълнение на поръчката, като са разгледани **ЕТАП I- Подготвителни работи**, в които са предвидени Дейност 1 - Подготовка на строителната площадка и доставка на материали- Задача 1 - Откриване на строителната площадка с подписване на Акт Образец 2 на двата подобекта.

Задача 2 - Мобилизация и организация по временно строителство на двата подобекта.

Представена е организацията за осигуряване на суровинни и материални ресурси. Описана е Система за контрол на качеството.

В ЕТАП II-Същинско строителство- са посочени видове строителни дейности и задачи. Направено е описание и са представени технология на изпълнение на СМР и последователността и взаимообвързаността на строителните процеси, като са разгледани дейности, свързани с изпълнение на: СМР по част Архитектура за Подобект 2- Покрив; Сутерен; Дограма; Фасади; Довършителни работи; Осигуряване на достъпна среда; СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 2- Водопровод; Канализационна инсталация; Противопожарно отклонение; СМР по част ОВК и Газова инсталация за Подобект 2- Отоплителна инсталация; Вентилация; Газова инсталация и газифициране; част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 2- Слаботокова и силова инсталация; Мълниезащитна уредба; Пожароизвестителна инсталация; Охранителни системи.

СМР по част Архитектура за Подобект 1- Покрив; Сутерен; Дограма; Фасади; Довършителни работи; Осигуряване на достъпна среда; СМР по част ВиК и Противопожарно отклонение за Подобект 1- Водопровод; Канализационна инсталация; Противопожарно отклонение; част Електро, Пожарна безопасност и Охранителни системи за Подобект 1- Слаботокова и силова инсталация; Мълниезащитна уредба; Пожароизвестителна инсталация; Охранителни системи; СМР по част ОВК за Подобект 1- Вентилация. За всяка дейност и задача са представени ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, работници, механизация и оборудване, материали, технически подходи за изпълнение и осъществяване на контрол и приемане от отговорните лица, нормативни изисквания.

В ЕТАП III: Завършване на обекта - тоест организация на етапа на предаване на обекта на Възложителя и постигане на проектни показатели, както и направа на необходимите тествания в приложимите случаи са разгледани Дейност 1 - Провеждане на необходимите тествания и проби в случаите които те не са включени в КСС -то на двата обекта: ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ VII, кв.27 (подобект 2) и Г „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V кв.5 (подобект 1) община Севлиево; Дейност 2 - Почистване и напускане на двата обекта: ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ VII, кв.27 (подобект 2) и Г „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



кв.5 (подобект 1)община Севлиево; Дейност 3 - Съставяне на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежите съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на двата обекта: ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ VII, кв.27 (подобект 2) и Г „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево УПИ V кв.5 (подобект 1)община Севлиево.

Направено е подробно описание на продължителността и взаимобвързаността на предвидените за изпълнение дейности съгласно линейния график, по отделни етапи. Представени са Специфични изисквания, свързани с безопасността по време на строителството на обекта; Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи на изпълнение;

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Представен е екипа на участника, като са посочени задълженията и отговорностите на всички експерти в екипа, както следва: Ръководител обект; Технически ръководител; Експерт „Контрол по качеството“; Експерт по безопасност и здраве; Специалист ПТО; Специалист Опазване на околната среда; Представени са екип (звена) за изпълнение на поръчката по видове дейности. За всеки екип са посочени брой и квалификация на работниците, включени в екипа, механизация и оборудване, необходими за изпълнението..

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Представена е организационна-йерархична схема между отделните структури. Представени са матрица на разпределение на отговорностите между участниците в строителството; комуникационни канали; взаимодействие между страните при строителството на обекта. Направено е Разпределение на екипа от експерти, контрол и субординация за всяка от дейностите, които са предмет на поръчката. Представени са комуникация, координация, контрол и субординация между експертите и заинтересованите страни при възможен риск от прекъсването на дейността, както и Организация по допустими варианти на прекъсване на обекта и мерки за недопускане на ситуация по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

- 1) Организиране на работния процес, така че да не се прекъсват занятията в учебните заведения: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 2) Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

Като допълнителни мерки са предложени:

- 1) *„Организиране на работния процес, за да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените СМР за обекта“* ;
- 2) *„Мерки за намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на обекта и техния физически достъп до обекта“*.

За всички допълнителни мерки са посочени Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- 1) Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 2) Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 3) Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

Като допълнителни мерки са предложени:

- 1) **„Недопускане на възможността за нарушаване на съществуващата растителност при изпълнение на поръчката“**: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.
- 2) **„Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“**: Разгледани са Обхват и предмет на мярката; Текущо прилагане на мярката; Действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е график, в който разпределени по етапи/дейности и задачи са обхванати всички позиции от КС за общ срок от 180 календарни дни. За всяка позиция в графика е посочено: мярка, количество, Човешки ресурс-ръководни лица; Екипи за изпълнение; Човешки ресурс-работна ръка-квалификация и брой; Технически ресурс-механизация-вид и брой; материален ресурс-видове материали; начало, край и продължителност на изпълнение; последователност и взаимнообвързаност по позиции. Към графика са приложени диаграма на работната ръка по дни, график на механизацията и диаграма на механизацията по дни.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, и разположението на обекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложени в образаца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложени срок. Графикът отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Техническото предложение на участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Налице е пълно съответствие между Графика



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е раздел в предложението за изпълнение на поръчката.

След като разгледа техническото предложение, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска участник №2 „БИБО 69“ ЕООД, оферта с вх.№69.130/13.09.2019г. до по-нататъшно участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК „БИБО 69“ ЕООД

В техническото си предложение, участникът е предложил подхода и организация на изпълнение на обекта, като освен технология, последователност и взаимовръзка на извършване за всеки от етапите, дейностите и задачите от обхвата на поръчката е представил и ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Ясно са дефинирани необходимите ресурси за изпълнението им, като са предвидени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и са посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти, при отчитане на спецификата на всяка от задачите, чрез дефинирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, чрез които ще се постигне качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: **“Организиране на работния процес, за да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените СМР за обекта”** и **“Мерки за намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на обекта и техния физически достъп до обекта”**. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: **„Недопускане на възможността за нарушаване на съществуващата растителност при изпълнение на поръчката”** и **“Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката”**. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

Проверка за наличие на надграждащо условие № 1:

По отношение на Надграждащо условие 1, участникът е направил дефиниция на ключовите моменти, изходните данни и факторите. Формулирани са технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. В предложението на участника е направена разработка за всеки отделен етап, свързана с конкретните задължения на отговорните експерти, съобразно ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата. В отделна част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

В техническото предложение са посочени три етапа. Етапите са разгледани подробно, като са посочени необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна задача (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), Направено е описание на видовете работи, ключовите моменти при изпълнението, работните групи (екипите), броя работници, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на дейността. В този смисъл се установява, че за всяка задача е посочен ключов момент, изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременно изпълнение на поръчката, експертен персонал, задачи, отговорности, материални и технически ресурси, като се започне от подписването на Протокол № 2 и се стигне до Констативен акт образец 15.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Проверка за наличие на надграждащо условие 2:

По отношение на Надграждащо условие 2, участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е „Йерархична схема” под формата на диаграма, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. За всяка отделна дейност, е представено обезпечаването с човешки ресурси, механизация и инструменти, като необходимо количество и видове.

Участникът е представил система за осигуряване на качество, управление и контрол на строителния процес, като е обосновал как ще се повиши качеството, навременно изпълнение на поръчката, респ. е обосновал повишаване ефективността при изпълнение на поръчката.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Проверка за наличие на надграждащо условие 3:

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 3 е видно, че участникът освен идентифицираните от Възложителя базови мерки е описал допълнителни мерки, а именно: *„Организиране на работния процес, за да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените СМР за обекта“* и *„Мерки за*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



намаляване на негативното въздействие върху ползвателите на обекта и техния физически достъп до обекта". За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Проверка за наличие на надграждащо условие 4:

Четвъртото надграждащо условие е свързано с опазване на околната среда и описание на екологичните характеристики.

От направеното изложение по т. Надграждащо условие 4 е видно, че освен базовите мерки, участникът е посочил допълнителни мерки, касаеща екологични характеристики, именно:

„Недопускане на възможността за нарушаване на съществуващата растителност при изпълнение на поръчката“ и „Недопускане на възможността за замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“, които съдържат изискуемите от Възложителя компоненти.

За предложените мерки, участникът е направил разработка по отношение на А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение на „БИБО 69“ ЕООД отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Пп).

След извършване на горните действия комисията реши:

1. Да допусне до следващ етап в процедурата, а именно: отваряне на ценовото предложение на участник №2 „БИБО 69“ ЕООД.

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 18.11.2019г. от 09:30 часа.

3. Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно изискванията на документацията за участие.

Настоящият протокол се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 26.09.2019 г. без възражения и особени мнения.

КОМИСИЯ:
Председател:
Невена Тодорова - ... **Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Членове:
1. Петя Драгнева - **Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**
2. Стефан Тотевски - **Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**
3. Петър Бончев - ... **Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**
4. Адриана Колева -