



О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

ПРОТОКОЛ №2

по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 30.03.2020г. в 11:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0211/11.03.2020г. на Кмет на Община Севлиево в състав:

Председател: Невена Тодорова - Зам.-кмет на Община Севлиево

и членове: 1. Петя Драгнева - Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"
2. инж. Мирослав Митев – Директор дирекция "Териториално и селищно устройство"
3. Адриана Колева - Главен експерт "Счетоводство"
4. Елена Пенчева – Главен специалист "Строителство и ремонти"

със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Предмет на обществената поръчка е:

Основен ремонт на детски площадки по 6 /шест/ обособени позиции:

1. **Обособена позиция №1:** Основен ремонт на детски площадки ДГ "Пролет" гр.Севлиево.
2. **Обособена позиция №2:** Основен ремонт на детски площадки ДГ "Щастливо детство" гр.Севлиево.
3. **Обособена позиция №3:** Основен ремонт на детски площадки ДГ "Слънце" гр.Севлиево.
4. **Обособена позиция №4:** Основен ремонт на детски площадки ДГ "Радост" гр.Севлиево.
5. **Обособена позиция №5:** Изграждане детска площадка в с. Ряховците, общ. Севлиево.
6. **Обособена позиция №6:** Основен ремонт на детска площадка в с.Добромирка, общ.Севлиево.

публикувана в РОП на АОП под № 00189-2020-0006

проведе своето заседание.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 200 в 11:00 часа в изпълнение на Заповед 0211/11.03.2020г. на Кмет на община Севлиево, за продължаване на работата си по горе цитираната процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен ремонт на детски площадки по 6 /шест/ обособени позиции** с уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2020-0006.

Председателят на комисията откри заседанието, на което присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание след като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи липси и непълноти, посочени в Протокол № 1/17.03.2020г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и реши:

1.Предоставя **5 (пет) работни дни** от получаване на Протокол № 1/17.03.2020г. на участниците: **"НАИВ" ЕООД, "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД, "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД** и **„ДЖАМБО 33“ ЕООД** да отстранят липсите и непълнотите на основание чл.54, ал.9 и във вр.с чл.54, ал.8 ППЗОП.

I. Проверка по чл.54, ал.12 от ППЗОП.



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложенияте към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи както следва:

1. Постъпили допълнителни документи от участник №2 **"НАИВ" ЕООД**, гр. Севлиево с вх.№ **69.22-(1)/20.03.2020г.**
2. Постъпили допълнителни документи от участник №3 **"ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД**, гр.Самоков с вх.№ **69.23-(1)/20.03.2020г.**
3. Постъпили допълнителни документи от участник №4 **"МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД**, гр.Русе с вх.№ **69.24-(1)/25.03.2020г.**
4. Постъпили допълнителни документи от участник №7 **„ДЖАМБО 33“ ЕООД**, гр.Велико Търново с вх.№ **69.27-(1)/24.03.2020г.**

Допълнителни документи към офертите на участниците бяха разгледани по същество.

Участник № 2 "НАИВ" ЕООД, гр. Севлиево с оферта с вх.№ 69.22/10.03.2020г.

Комисията констатира, че участникът **"НАИВ" ЕООД** е представил в указания срок допълнителните документи, а именно Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ - Образец 9, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/17.03.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи и придружително писмо към тях, комисията допуска участник **"НАИВ" ЕООД** до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник № 3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД, гр.Самоков с оферта с вх.№ 69.23/10.03.2020г.

Комисията констатира, че участникът **"ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД** е представил в указания срок допълнителните документи, а именно: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, изискани по реда на чл.67, ал.5 от ЗОП, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/17.03.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник **"ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД** до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.Съответствието с изискванията на възложителя и

утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник № 4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе с оферта с вх.№ 69.24/10.03.2020г.

Комисията констатира, че участникът "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно: Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ и Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/17.03.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник № 7 „ДЖАМБО 33“ ЕООД, Велико Търново с оферта с вх.№ 69.27/10.03.2020г.

Комисията констатира, че участникът „ДЖАМБО 33“ ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно: Протокол за приемане на обект, Протокол Обр.Акт 19, Протокол №1 за приемане на извършени СМР.

Съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/17.03.2020г. участника следваше да представи: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, изискани по реда на чл.67, ал.5 от ЗОП. След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията установи, че участникът не се е съобразил с изискванията на комисията да представи документи по реда на чл.67, ал.5 от ЗОП, въпреки изложените мотиви.

На основание гореизложеното комисията не би могла да направи обоснован извод относно това, да участника отговаря на поставените критерии за подбор и в частност: *Участникът следва през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.*

Несъответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да предложи на възложителя участник „ДЖАМБО 33“ ЕООД **да бъде отстранен** от последващо участие в процедурата на основание чл107, т. във връзка с чл.54, ал.1, т.5, б. “б” отЗОП.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участници на дата 07.04.2020г. в зала 200, в административната сграда на Община Севлиево в 10:00 часа и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1.

УЧАСТНИК №1 „АС-СТРОЙ“ЕООД гр.Русе, оферта с вх.№69.21/09.03.2019г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **23 /двадесет и три/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **220 /двеста и двадесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **180 /сто и осемдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „АС-СТРОЙ“ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК № 2 "НАИВ" ЕООД, гр. Севлиево с оферта с вх.№ 69.22/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **37 /тридесет и седем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **60 /шестдесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет/ месеца.**

Комисията установи, че посочения гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел, участник "НАИВ" ЕООД е посочил цифром – 24, а словом – двадесет. При различие в посоченото цифром и словом, и трайно установената съдебна практика, комисията приема, че гаранционния срок за детски съоръжения и паркова мебел, посочен от участника е **20 /двадесет/ месеца.**

При детайлен преглед на техническото предложение на участника, комисията установи, че в предложената от участника оферта са използвани детски съоръжения, градско и парково оборудване от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД. След извършена проверка на официалната интернет страница на дружеството, комисията установи, че в Техническите спецификации на отделните продукти и конкретно в общата част е посочен гаранционен срок от 24 месеца. Също така законната гаранция по смисъла на чл.115, ал.1 от Закона за защита на потребителите е две години, считано от доставката на потребителската стока. Т.е. налице е пълно съвпадение на предложената търговска гаранция от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД със законната такава. Предвид това, че участникът предлага гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел по-малък от нормативно определения, комисията счита, че установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №2 "НАИВ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД, гр.Самоков с оферта с вх.№ 69.23/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **10 /десет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За позиция 4 и позиция 5 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от трети до пети ден. За позиции 9,10,11,12,13 и 14 – доставката и монтажа на съоръженията започва на 7 –ми ден , което е само един ден след полагането на бетона. Монтажа по позиция 15 и позиция 16 са съответно на 9- ти и 10- ти ден от графика, а именно 3- ти и 4- ти ден след полагането на бетона. Това противоречи на правилата и нормите за достигане на минимална якост на бетона, включително грижа за хидратирането на бетона и запазването на неговата максимална здравина. За поз. 8 „Доставка и полагане на мека ударопоглъщаща настилка залепена със специално полиуретаново лешило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 2 дни – 5- ти и 6-ти ден от графика, като петият ден дори съвпада с полагането на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилка и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 3 “ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД- гр. Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП , тъй като не отговаря на изискванията тна Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На второ място участникът не е представил **организация на работата**, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в документацията към настоящата обществена поръчка на стр.24 от същата, а именно: *”В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или линеен-план график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата”*. Липсва правна възможност техническото предложение на участника да бъде санирано.

Установеното несъответствие също прави офертата на участник № 3 “ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД- гр. Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията тна Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Съгласно нормативните изисквания, за участника липсва каквато и да е възможност за саниране на Техническото му предложение.

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №3 ”ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД гр.Самоков за отстраняване от участие

в процедурата по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе с оферта с вх.№ 69.24/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **12 /дванадесет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **132 /сто тридесет и два/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За позиция 4 и позиция 5 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от един ден – 4- ти от графика. По позиции 11,12,15 и 16 доставката и монтажа на детските съоръжения започва на 8 –ми ден, което е два дни след полагането на бетона. Доставката и монтажа на детските съоръжения по поз.13 и поз. 14 започва на 10 –ти ден ден от графика, а именно 3 дни след полагането на бетона. В техническата спецификация /Приложение №1/, което е предложил участникът в т.2.4 е записано „След завършване на бетонирането ще вземем мерки за предпазване от вредни последици(съсъхване, бързо изпаряване на вода,допустими пукнатини и др.) В линейния график срок за горе цитираните дейности не е предвиден. Това противоречи на правилата и нормите за достигане на минимална якост на бетона, включително грижа за хидратирането на бетона и запазването на неговата максимална здравина. За позиция 8 „Доставка и полагане на мека удъропогълщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 4 дни – от 6- ти до 9-ти ден от графика, което е непосредствено след полагане на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилка и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като

не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ", София с оферта с вх.№ 69.25/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **25 /двадесет и пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **48 /четиридесет и осем/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ" до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД, Севлиево с оферта с вх.№ 69.26/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **18 /осемнадесет/** календарни дни, считано от датата на

получване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **96 /деветдесет и шест/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За позиция 4 и позиция 5 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от един ден – 8- ми от графика. За позиция 8 „Доставка и полагане на мека удъропогълщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 7 дни – от 9- ти до 15-ти ден от графика, което е непосредствено след полагане на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилката и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 6 **"ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД гр.Севлиево** неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД гр. Севлиево за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №1. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията установи следното:

Участник №1 „АС-СТРОЙ“ЕООД

1. Гаранционен срок (П1) - 100 т.
2. Срок за изпълнение (П2) – 100 т.

Участник №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"

1. Гаранционен срок (П1) -33 т.
2. Срок за изпълнение (П2) – 92 т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2.

УЧАСТНИК №1 „АС-СТРОЙ“ЕООД гр.Русе, оферта с вх.№69.21/09.03.2019г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **23 /двадесет и три/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **220 /двеста и двадесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **180 /сто и осемдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „АС-СТРОЙ“ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК № 2 "НАИВ" ЕООД, гр. Севлиево с оферта с вх.№ 69.22/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **36 /тридесет и шест/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **60 /шестдесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет/ месеца.**

Комисията установи, че посочения гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел, участник "НАИВ" ЕООД е посочил цифром – 24, а словом – двадесет. При различие в посоченото цифром и словом, и трайно установената съдебна практика, комисията приема, че гаранционния срок за детски съоръжения и паркова мебел, посочен от участника е **20 /двадесет/ месеца.**

При детайлен преглед на техническото предложение на участника, комисията установи, че в предложената от участника оферта са използвани детски съоръжения, градско и парково оборудване от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД. След извършена проверка на официалната интернет страница на дружеството, комисията установи, че в Техническите спецификации на отделните продукти и конкретно в общата част е посочен гаранционен срок от 24 месеца. Също така законовата гаранция по смисъла на чл.115, ал.1 от Закона за защита на потребителите е две години, считано от доставката на потребителската стока. Т.е. налице е пълно съвпадение на предложената търговска гаранция от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД със законовата такава. Предвид това, че участникът предлага гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел по-малък от нормативно определения, комисията счита, че установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №2 "НАИВ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД, гр.Самоков с оферта с вх.№ 69.23/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **10 /десет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес , а именно:

За позиция 2 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от втори до четвърти ден. В позиции 6, 7, 9, 10, 11 и 12 – доставката и монтажа на детски съоръженията започва на 7 –ми и 8-ми ден, което е 2 и 3 дни след полагането на бетона. Това противоречи на правилата и нормите за достигане на минимална якост на бетона, включително грижа за хидратирането на бетона и запазването на неговата максимална здравина. По позиция 5 „Доставка и полагане на мека удъропоглъщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 2 дни – 5-ти и 6-ти ден от графика, което е непосредствено след полагането на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилката и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 3 “ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД- гр. Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

На второ място участникът не е представил организация на работата, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в документацията към настоящата обществена поръчка на стр.24 от същата, а именно: ***”В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или линеен-план график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата”***. Липсва правна възможност техническото предложение на участника да бъде санирано.

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе с оферта с вх.№ 69.24/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **12 /дванадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **132 /сто тридесет и два/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За поз. 2 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от два дни– 4- ти и 5 –ти ден от графика. По позиции 8, 9, 12 и 13 доставката и монтажа на детските съоръжения започва на 8 –ми ден , което е два дни след полагането на бетона. Доставката и монтажа по позиция 10 и позиция 11 започва на 10 –ти ден ден от графика, а именно 4 дни след полагането на бетона. В техническата спецификация /Приложение №1/, което е предложил участникът в т.2.4 е записано „След завършване на бетонирането ще вземем мерки за предпазване от вредни последствия(съсъхване, бързо изпаряване на вода, допустими пукнатини и др.). В линейния график срок за горе цитираните дейности не е предвиден. Това противоречи на правилата и нормите за достигане на минимална якост на бетона, включително грижа за хидратирането на бетона и запазването на неговата максимална здравина. За позиция 5 „Доставка и полагане на мека удъропогълщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата, участникът предвижда за доставка и монтаж 4 дни – от 6- ти до 9-ти ден от графика, което е непосредствено след полагане на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилка и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП , тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция № 2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ", София с оферта с вх.№ 69.25/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **25 /двадесет и пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **48 /четиридесет и осем/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ" до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД, Севлиево с оферта с вх.№ 69.26/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **16 /шестнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **96 /деветдесет и шест/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За позиция 2 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение два дни – 5-ти и 6-ти от графика. За позиция 5 „Доставка и полагане на мека удъропоглъщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 8 дни – от 7-ми до 14-ти ден от графика, което е непосредствено след полагане на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилка и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД гр.Севлиево неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД гр.Севлиево за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №2. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията установи следното:

Участник №1 „АС-СТРОЙ“ЕООД

1. Гаранционен срок (П1) - 100.00 т.
- 2.Срок за изпълнение (П2) – 100.00 т.

Участник №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"

1. Гаранционен срок (П1) - 33,00 т.
- 2.Срок за изпълнение (П2) – 92.00 т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3.

УЧАСТНИК №1 „АС-СТРОЙ“ЕООД гр.Русе, оферта с вх.№69.21/09.03.2019г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **23 /двадесет и три/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **220 /двеста и двадесет/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **180 /сто и осемдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „АС-СТРОЙ“ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК № 2 "НАИВ" ЕООД, гр. Севлиево с оферта с вх.№ 69.22/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **37 /тридесет и седем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **60 /шестдесет/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет/ месеца.**

Комисията установи, че посочения гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел, участник "НАИВ" ЕООД е посочил цифром – 24, а словом – двадесет. При различие в посоченото цифром и словом, и трайно установената съдебна практика, комисията приема, че гаранционния срок за детски съоръжения и паркова мебел, посочен от участника е **20 /двадесет/ месеца.**

При детайлен преглед на техническото предложение на участника, комисията установи, че в предложената от участника оферта са използвани детски съоръжения, градско и парково оборудване от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД. След извършена проверка на

официалната интернет страница на дружеството, комисията установи, че в Техническите спецификации на отделните продукти и конкретно в общата част е посочен гаранционен срок от 24 месеца. Също така законовата гаранция по смисъла на чл.115, ал.1 от Закона за защита на потребителите е две години, считано от доставката на потребителската стока. Т.е. налице е пълно съвпадение на предложената търговска гаранция от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД със законовата такава. Предвид това, че участникът предлага гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел по-малък от нормативно определения, комисията счита, че установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №2 "НАИВ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД, гр.Самоков с оферта с вх.№ 69.23/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **10 /десет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За позиция 2 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от трети до пети ден. В позиция 11 и 12 доставката и монтажа на детските съоръжения започва на 7 –ми ден, което е един ден след полагането на бетона. В позиция 13 и позиция 14 доставката и монтажа на детските съоръжения са съответно на девети и десети ден, което е три и съответно четири дни след ролагането на бетона. Това противоречи на правилата и нормите за достигане на минимална якост на бетона, включително грижа за хидратирането на бетона и запазването на неговата максимална здравина. За позиция 8 „Доставка и полагане на мека удъропогълщаща настилка залепенa със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова

основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 2 дни – 5 и 6 ден от графика, като ден петият ден дори съвпада с полагането на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилката и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 3 “ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД- гр. Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията тна Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На второ място участникът не е представил организация на работата, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в документацията към настоящата обществена поръчка на стр.24 от същата, а именно: ***”В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или линеен-план график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата”***. Липсва правна възможност техническото предложение на участника да бъде saniрано.

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с горезиложеното, комисията предлага участник №3 ”ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция № 3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №4 ”МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, Русе с оферта с вх.№ 69.24/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **12 /дванадесет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **132 /сто тридесет и два/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са

налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За позиция 4 и 5 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от два дни – 4-ти и 5-ти ден от графика. В позиции 11, 14 и 16 доставката и монтажа на детските съоръжения започва на 9-ти ден, което е три дни след полагането на бетона. Доставката и монтажа по позиция 12 и позиция 14 започва на 10-ти ден от графика, а именно 4 дни след полагането на бетона. В техническата спецификация /Приложение №1/, което е приложил участникът в т.2.4 е записано „След завършване на бетонирането ще вземем мерки за предпазване от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, допустими пукнатини и др.). В линейния график срок за горе цитираните дейности не е предвиден. Това противоречи на правилата и нормите за достигане на минимална якост на бетона, включително грижа за хидратирането на бетона и запазването на неговата максимална здравина. За позиция 8 „Доставка и полагане на мека удъропоглъщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 4 дни – от 6-ти до 9-ти ден от графика, което е непосредствено след полагане на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилката и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 4 **"МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе** неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ", София с оферта с вх.№ 69.25/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **25 /двадесет и пет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.**

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **48 /четиридесет и осем/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник **ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"** до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД, Севлиево с оферта с вх.№ 69.26/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **18 /осемнадесет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **96 /деветдесет и шест/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес , а именно:

За позиции 4 и 5 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от един ден – 8-ми от графика. За позиция 5 „Доставка и полагане на мека удъропоглъщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 8 дни – от 7- ми до 14-ти ден от графика, което е непосредствено след полагане на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилката и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в

случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД гр.Севлиево неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД гр.Севлиево за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №3. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията установи следното:

Участник №1 „АС-СТРОЙ“ЕООД

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) – 100,00 т.

Участник №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"

1. Гаранционен срок (П1) - 33,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) – 92,00 т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4.

УЧАСТНИК №1 „АС-СТРОЙ“ЕООД гр.Русе, оферта с вх.№69.21/09.03.2019г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **25 /двадесет и пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **220 /двеста и двадесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **180 /сто и осемдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „АС-СТРОЙ“ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК № 2 "НАИВ" ЕООД, гр. Севлиево с оферта с вх.№ 69.22/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **37 /тридесет и седем/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **60 /шестдесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет/ месеца.**

Комисията установи, че посочения гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел, участник "НАИВ" ЕООД е посочил цифром – 24, а словом – двадесет. При различие в посоченото цифром и словом, и трайно установената съдебна практика, комисията приема, че гаранционния срок за детски съоръжения и паркова мебел, посочен от участника е **20 /двадесет/ месеца.**

При детайлен преглед на техническото предложение на участника, комисията установи, че в предложената от участника оферта са използвани детски съоръжения, градско и парково оборудване от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД. След извършена проверка на официалната интернет страница на дружеството, комисията установи, че в Техническите спецификации на отделните продукти и конкретно в общата част е посочен гаранционен срок от 24 месеца. Също така законовата гаранция по смисъла на чл.115, ал.1 от Закона за защита на потребителите е две години, считано от доставката на потребителската стока. Т.е. налице е пълно съвпадение на предложената търговска гаранция от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД със законовата такава. Предвид това, че участникът предлага гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел по-малък от нормативно определения, комисията счита, че установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на §

2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №2 "НАИВ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №4, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД, гр.Самоков с оферта с вх.№ 69.23/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **10 /десет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За позиция 4 и позиция 5 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от трети до пети ден. В позиции 11 и 12 „Доставка и монтажът на детски съоръженията“ започва на 7 –ми ден, което е само един ден след полагането на бетона. Монтажа по позиция 13 и позиция 14 е съответно на 10- ти ден от графика, а именно 4 дни след полагането на бетона. Това противоречи на правилата и нормите за достигане на минимална якост на бетона, включително грижа за хидратирането на бетона и запазването на неговата максимална здравина. За позиция 8 „Доставка и полагане на мека удъропогълщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 3 дни – от 5 до 7 ден от графика, като ден петият ден дори съвпада с полагането на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилка и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД- гр. Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря

на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На второ място участникът не е представил организация на работата, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в документацията към настоящата обществена поръчка на стр.24 от същата, а именно: ***”В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или линеен-план график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата”***. Липсва правна възможност техническото предложение на участника да бъде saniрано.

На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №3 ”ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №4, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №4 ”МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, Русе с оферта с вх.№ 69.24/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **12 /дванадесет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **132 /сто тридесет и два/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За позиции 4 и 5 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение от два дни– 4- ти и 5 –ти ден от графика. В позиции 11 и 12 доставката и монтажа на детските съоръжения започва на 9-ти ден, което е три дни след полагането на бетона. Доставката и монтажа по позиция 13 и позиция 14 започва на 10 –ти ден ден от

графика, а именно 4 дни след полагането на бетона. В техническата спецификация /Приложение №1/, което е приложил участникът в т.2.4 е записано „След завършване на бетонирането ще вземем мерки за предпазване от вредни последствия(съсхваане, бързо изпаряване на вода, допустими пукнатини и др.). В линейния график срок за горе цитираните дейности не е предвиден. Това противоречи на правилата и нормите за достигане на минимална якост на бетона, включително грижа за хидратирането на бетона и запазването на неговата максимална здравина. За позиция 8 „Доставка и полагане на мека удъропоглъщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 4 дни – от 6- ти до 9-ти ден от графика, което е непосредствено след полагане на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилката и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линейен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник № 4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията тна Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник № 4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №4, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ", София с оферта с вх.№ 69.25/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **25 /двадесет и пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **48 /четиридесет и осем/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник **ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"** до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД, Севлиево с оферта с вх.№ 69.26/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **18 /осемнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **96 /деветдесет и шест/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно:

За позиция 2 „Доставка и полагане на бетон В 20 с автобетон помпа“ Участникът предлага изпълнение два дни – 5- ти и 6-ти от графика. За позиция 5 „Доставка и полагане на мека удъропогълщаща настилка залепена със специално полиуретаново лепило на цветни плочи (50:50) 40/40/3 см. в/у бетонова основа за площадките за игра на децата участникът предвижда за доставка и монтаж 8 дни – от 7- ми до 14-ти ден от графика, което е непосредствено след полагане на бетона. Съгласно изискванията за полагане на настилната и начина на употреба на лепилото е задължително влажността на основата в дълбочина, в случая бетоновата настилка да не надвишава 4 %. При така изготвения линеен график това не е спазено.

Установените несъответствия правят офертата на участник **№6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД** гр.Севлиево неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за

изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД гр.Севлиево за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №4, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.56, ал.1 от ПЗЗОП, комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №4. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията установи следното:

Участник №1 „АС-СТРОЙ“ЕООД

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) – 100,00т.

Участник №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"

1. Гаранционен срок (П1) - 33,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) – 100,00 т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5.

УЧАСТНИК № 2 "НАИВ" ЕООД, гр. Севлиево с оферта с вх.№ 69.22/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **23 /двадесет и три/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **60 /шестдесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет/ месеца.**

Комисията установи, че посочения гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел, участник "НАИВ" ЕООД е посочил цифром – 24, а словом – двадесет. При различие в посоченото цифром и словом, и трайно установената съдебна практика, комисията приема,

че гаранционния срок за детски съоръжения и паркова мебел, посочен от участника е **20 /двадесет/ месеца.**

При детайлен преглед на техническото предложение на участника, комисията установи, че в предложената от участника оферта са използвани детски съоръжения, градско и парково оборудване от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД. След извършена проверка на официалната интернет страница на дружеството, комисията установи, че в Техническите спецификации на отделните продукти и конкретно в общата част е посочен гаранционен срок от 24 месеца. Също така законната гаранция по смисъла на чл.115, ал.1 от Закона за защита на потребителите е две години, считано от доставката на потребителската стока. Т.е. налице е пълно съвпадение на предложената търговска гаранция от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД със законната такава. Предвид това, че участникът предлага гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел по-малък от нормативно определения, комисията счита, че установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №2 "НАИВ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №5, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД, гр.Самоков с оферта с вх.№ 69.23/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **4 /четири/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията установи, че не е представил организация на работата, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в документацията към настоящата обществена поръчка на стр.24 от същата, а именно: **"В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или линейн-план график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от**

участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата".
Липсва правна възможност техническото предложение на участника да бъде санирано.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №5, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе с оферта с вх.№ 69.24/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **7 /седем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **132 /сто тридесет и два/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД, Севлиево с оферта с вх.№ 69.26/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **5 /пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - липсва посочен срок.
- за детски съоръжения и паркова мебел – 24 /двадесет и четири/ месеца.

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията установи, че **липсва посочен гаранционен срок** за всички видове изпълнени строително – монтажни работи. Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №5, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №5. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията установи следното:

Участник №4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД

1. Гаранционен срок (П1) 100.00 т.
- 2.Срок за изпълнение (П2) – 100.00 т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6.

УЧАСТНИК № 2 "НАИВ" ЕООД, гр. Севлиево с оферта с вх.№ 69.22/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **22 /двадесет и два/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **60 /шестдесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет/ месеца.**

Комисията установи, че посочения гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел, участник "НАИВ" ЕООД е посочил цифром – 24, а словом – двадесет. При различие в посоченото цифром и словом, и трайно установената съдебна практика, комисията приема, че гаранционния срок за детски съоръжения и паркова мебел, посочен от участника е **20 /двадесет/ месеца.**

При детайлен преглед на техническото предложение на участника, комисията установи, че в предложената от участника оферта са използвани детски съоръжения, градско и парково оборудване от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД. След извършена проверка на официалната интернет страница на дружеството, комисията установи, че в Техническите спецификации на отделните продукти и конкретно в общата част е посочен гаранционен срок от 24 месеца. Също така законовата гаранция по смисъла на чл.115, ал.1 от Закона за защита на потребителите е две години, считано от доставката на потребителската стока. Т.е. налице е пълно съвпадение на предложената търговска гаранция от "ИМПРЕСИЯ – 99" ООД със законовата такава. Предвид това, че участникът предлага гаранционен срок за детски съоръжения и паркова мебел по-малък от нормативно определения, комисията счита, че установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №2 "НАИВ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД, гр.Самоков с оферта с вх.№ 69.23/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **4 /четири/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията установи, че не е представил организация на работата, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в документацията към настоящата обществена поръчка на стр.24 от същата, а именно: **"В случай че участник представи организация на работата, която не включва**

някой от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или линеен-план график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата". Липсва правна възможност техническото предложение на участника да бъде saniрано.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №3 "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК №4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, Русе с оферта с вх.№ 69.24/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **7 /седем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **132 /сто тридесет и два/ месеца.**
- за детски съоръжения и паркова мебел – **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ", София с оферта с вх.№ 69.25/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта – **17 /седемнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **72 /седемдесет и два/ месеца.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **30 /тридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник **ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"** до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

УЧАСТНИК №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД, Севлиево с оферта с вх.№ 69.26/10.03.2020г.

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР и доставките на детски съоръжения и паркова мебел за реализиране на обекта - **5 /пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи и доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел както следва:

- За СМР - **липсва посочен гаранционен срок в месеци.**

- за детски съоръжения и паркова мебел – **24 /двадесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията установи, че **липсва посочен гаранционен срок** за всички видове изпълнени строително – монтажни работи. Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №6 "ДОБРЕВ СТРОЙ" ЕООД за отстраняване от участие в

процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №6. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията утвърди следното:

Участник №4 "МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД

1. Гаранционен срок (П1) 100.00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) – 100.00 т.

Участник №5 ЕТ "АНИМАТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"

1. Гаранционен срок (П1) - 54.55 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) – 41.18 т.

След извършване на горните действия комисията реши:

1. Да допусне до следващ етап в процедурата, а именно отваряне на ценовите предложения участниците, допуснати до оценка на техническите им предложения по съответните обособени позиции.

2. Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно нормативните изискванията и тези на документацията за участие.

Настоящият протокол се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 07.04.2020 г. без възражения и особени мнения.

Комисия: Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Председател:
Невена Тодорова - Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Членове:

1. Петя Драгнева - Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2. инж. Мирослав Митев Залич. Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

3. Адриана Колева - Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

4. Елена Пенчева - Зал Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП