

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

към Договор за възлагане на обществена поръчка № ОП-38 от 20.11.2018 г.

Днес, 21.09: 2020 г. в гр. Севлиево, между:

1. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, пл. Свобода № 1, ЕИК 000215889 представлявана от д-р Иван Тодоров Иванов, в качеството му на Кмет на общината и Тая Радославова Станева в качеството си на главен счетоводител, наричан за „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ от една страна

и

2. ДЗД „КРУШЕВО“, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Александър Стамболийски“ № 23 А, ЕИК 177318194, представлявано от Николай Петров Миндалов в качеството на представляващ консорциума, наричано за краткост в договора „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

на основание чл. 116, ал. 1, т.2 от ЗОП във вр. с чл. 2 ал. 1 от Договор № ОП-38 от 20.11.2018 г., сключен между същите страни за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път ГАВ1169/Ш-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски“. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730**“, включващи обекта съгласно техническата спецификация към процедурата за обществена поръчка, конкретните технически предложения и финансови параметри при условията и в съответствие с офертата на Изпълнителя,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:


Чл. 1. Страните се договарят Количествено-стойностната сметка към Ценовото предложение към Договора да бъде изменена, като бъдат извършени промени в количествата на някои видове строителни и монтажни работи и бъде допълнена с нови строително - монтажни работи, единичните цени за които се вземат от предложението на изпълнителя съгласно Образца на ценовото предложение и количествено стойностната сметка. Измененията в КСС са отразени в приложената към настоящото Допълнително споразумение изменена Количествено-стойностна сметка е неразделна част от него.

Чл. 2. (1) Изменението по чл. 1 не води до промяна предмета на Договора, посочен в чл. 1, ал. 1 от него

(2) Изменението по чл. 1 води до промяна в цената по чл. 6, ал. 1 от Договора, което се изразява в следното:

Стойността по чл. 2, ал. 1 става 5 579 057,76 лв. (пет милиона петстотин седемдесет и девет хиляди петдесет и седем лева и седемдесети шест стотинки) без ДДС, съответно - 6 694 869,31 лв. (шест милиона шестстотин деветдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и тридесет и една стотинки) с ДДС.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № 07/07/2/000281 от 21.12.2017г., проект „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път ГАВ1169/Ш-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски“. Участък от км 0+000 до км 13+730“ между ДФ „Земеделие“ и Община Севлиево за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 „Иновативни създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



Чл. 3. Останалите клаузи на Договора се запазват без промяна.

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

1. Изменена Количествено стойностна сметка (на хартиен и електронен носител).

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличена информация на основание чл.
Д-р Иван Иванов 37 от ЗОП
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:

За ИЗПЪЛНИТЕЛ: Заличена информация на основание чл.
Николай Миндалов 37 от ЗОП
предст. ДЗЗД „КРУШЕВО“

Гл. Счетоводител: Заличена информация на основание чл.
Таня Станева 37 от ЗОП

Съгласувал торист:
Мадора Цветелинова
торисеконсульт ОпиПо

Заличена информация на основание чл.
37 от ЗОП