




Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“

BG161PO005/10/1.11/02/16

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации над 10 000 е.ж.“



“Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна
и канализационна мрежа на град Севлиево”

Решения за
по-добър живот

OM 5/12.12.2014

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на
Община Севлиево при управлението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация
и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“
№ 182/12.08.2013 г.

Днес, 19.12.2014 в гр. Севлиево, между

1. Община Севлиево, в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС), с административен адрес: гр. Севлиево 5400, пл. „Свобода“ № 1, БУЛСТАТ 000215889, представлявано от Кмета – д-р Иван Тодоров Иванов, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Рила консулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадница, ул. „Цар Асен“ №8, ет. 1, ап. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 175292874, представлявано от Веселина Методиева Дункова - Управител, наричана по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 30, във връзка с чл.31, ал.2 от Договор № 182/12.08.2013 г. както и чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки, в резултат на непредвидени обстоятелства, а именно:

Забавяне на плащанията от страна УО на ОПОС доведе до невъзможност изпълняването на дейности по СМР, в предвидения обем и срокове. Дейностите по СМР са водещи и от тях зависи изпълнението и на всички останали дейности по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“ в т.ч. и на дейностите по **техническа помощ**. Същите регистрират забава и невъзможност за представяне на окончателни доклади и респективно извършване на окончателни плащания, съгласно сключения договор.

Предвид цитираните обстоятелства е подписано Допълнително споразумение № 1, с изх. №ТД-9/03.12.2014г., към договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C060 от 14.12.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Севлиево, с което е удължен срокът на изпълнение на договора за безвъзмездната финансова помощ. Съгласно цитираното допълнително споразумение и графика за изпълнение на проекта към него, срокът за изпълнение на дейностите по техническа помощ е удължен до 30.04.2015г.

Във връзка с горното и предвид обстоятелството, че Договор № 182/12.08.2013 г. е сключен в резултат на реализирането на дейност по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево“, финансиран с цитирания ДБФП,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Текстът в чл. 9, ал. 2 „Изпълнението на договора е за срок от подписването му до окончателното приключване на проекта и отчитането му, **но не повече от 18 месеца.**” да се чете „Изпълнението на договора е за срок от подписването му до окончателното приключване на проекта и отчитането му, **но не по-късно от 30.04.2015 г.**“.



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд. Община Севлиево носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Министерство на
околната среда и водите



Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“

BG161PO005/10/L.11/02/16

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“



Решения за
по-добър живот

“Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”


Останалите клаузи от договора запазват правното си действие.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № 182/12.08.2013 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

КМЕТ:

д-р Иван Иванов



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„РИЛА КОНСУЛТ“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:

/Веселина Дункова/



Съгласували:

Таня Станева


Началник отдел „Финансово-счетоводен”



Заклисено от отдел „Счетоводство” на община Севлиево

Павлина Гатева

Юрист



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд. Община Севлиево носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Министерство на
околната среда и водите