



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 11, ал. 2 на Договор за възлагане на обществена поръчка № ОП-29/09.08.2017 г.

Днес, 02.10.2017 год., в гр. Севлиево и на основание изготвеният по реда на чл. 11, ал. 2 на Договор за възлагане на обществена поръчка № ОП-29/09.08.2017 г. двустранен Протокол за установяване причините, довели до забавяне на изпълнението и налагащи удължаване на договорния срок за изпълнение на проектните СМР на строежа (от 02.10.2017 г.), се сключи настоящото допълнително споразумение между:

### 1. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

със седалище

и адрес на управление: гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1,

ЕИК по Булстат: 000215889,

представявана от: Д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево,  
наричана по-долу, за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

### 2. ДЗЗД „СЕВЛИЕВО БПС 2017“

със седалище

и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. "Магистрална" №2Д,


ЕИК по Булстат: 177189970

представявана от: Невена Красиминова Станчева – упълномощен представител  
на ДЗЗД „Севлиево БПС 2017“,

наричана по-долу, за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”.

за следното:

Чл. 1. Срокът за извършването на строително-монтажните работи за обект:  
„Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“),



подобект: „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води”, се удължава до **24.10.2017 г.** и приключва със съставянето и подписването на **Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа** (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), с което се осъществява предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя, който доказва че строежът е годен за въвеждане в експлоатация.

Настоящото допълнително се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Протокол за установяване причините, довели до забавяне на изпълнението и налагачи удължаване на договорния срок за изпълнение на проектните СМР на строежа (от 03.10.2017 г.);
2. Писмо с изх. №БТГ 24-00-2996/05.09.2017г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД;
3. Писмо с изх. № 7/ 21.09.2017г. от ДЗЗД „Севлиево БПС 2017“ до Напоителни системи ЕАД – клон Среден Дунав;
4. Писмо от ДЗЗД „Севлиево БПС 2017“ до „Ситигаз България“ ЕАД, относно трасиране на съществуващи мрежи и съоръжения;
5. Писмо с изх. №781/02.10.2017г. от Напоителни системи ЕАД - Клон Среден Дунав до ДЗЗД „Севлиево БПС 2017“;
6. Писмо с изх. №6/15.09.2017г. от ДЗЗД „Севлиево БПС 2017“ до Община Севлиево;
7. Снимков материал за възникнали непредвидени ситуации.;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ОБЩИНА СЕВЛИЕВО**



А

А

  
КМБГ (Д-р Иван Иванов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**ДЗЗД „СЕВЛИЕВО БПС“ 2017**

(финансова институция)  
А А А А А А

  
Невена Станева, пълномощен представител  
(име и фамилия на представляващия.)

Съгл

**Н-к отдел „Финансово-счетоводен”  
и Главен счетоводител:**

(Таня Станева)

**Юрисконсулт:**

(Теодора Костадинова)