Таблица № 2 ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

| Проекти | Отговор-ник | Стойност, хл. лева | Месечен график за 2014 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2015 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2016 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2017 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2018 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2019 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2020 г | | | | | | | | | | | |
|---|---|---

| | | |

Група проекти: Изграждане, разширяване и обновяване на спортната инфраструктура в град Севлиево		
9 Реконструкция и модернизация на спортна зала "Дан Колов"	Работна група за управление на ИПГВР	1 728,05
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител		
Извършване на енергийно обследване		
Проектиране и авторски надзор		
Одобряване на инвестиционни проекти		
Извършване на СМР		
Строителен надзор		
10 Благоустрояване на покрито многофункционално игрище до спортна зала "Дан Колов"	Работна група за управление на ИПГВР	499,72
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител		
Проектиране и авторски надзор		
Одобряване на инвестиционни проекти		
Извършване на СМР		
Строителен надзор		
11 Изграждане на лекоатлетическа писта на стадион „Раковски"– гр.Севлиево"	Работна група за управление на ИПГВР	829,42
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител		
Проектиране и авторски надзор		
Одобряване на инвестиционни проекти		
Извършване на СМР		
Строителен надзор		
12 Изграждане на паркинг, обслужващ спортната инфраструктура в района на спортна зала "Дан Колов"	Работна група за управление на ИПГВР	129,60
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител		
Проектиране		
Извършване на СМР		
Строителен надзор		
Приоритет 2.2.:Повишаване на заетостта на местната общност		
Група проекти: Развитие на човешкия потенциал и насърчаване на ученето през целия живот		
13 Осигуряване на временна заетост на безработни	Работна група за управление на ИПГВР	200,00
Осигуряване на временна заетост на безработни		
14 Квалификация и преквалификация на безработни и трудещи се хора	Работна група за управление на ИПГВР	120,00
Квалификация и преквалификация на безработни и трудещи се хора		
Стратегическа цел 3: В ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД СЕВЛИЕВО		
Приоритет 3.1.: Околна среда		
Група проекти: Рехабилитация на ВиК мрежа, гр. Севлиево		
15 Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове и вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево	Работна група за управление на ИПГВР	2 727,24
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител		

Извършване на СМР																													x	x	x	x	x																																																						
Строителен надзор																													x	x	x	x	x	x	x																																																				
Финансов одит																																			x	x																																																		
Група проекти: „Нулеви отпадъци”																																																																																						
16 Разяснителна кампания за разделно събиране на отпадъци	Работна група за управление на ИПГВР	15,00																																																					x	x	x	x	x	x																										
Разяснителна кампания за разделно събиране на отпадъци																																																							x	x	x	x	x	x																										
Приоритет 3.2: Свързаност и мобилност																																																																																						
Група проекти: Транспортно-комуникационен достъп - пътна мрежа, улична мрежа, паркинги, пешеходни зони																																																																																						
17 Реконструкция на кръстовище на ул. „Стара планина“ и ул. „Росица“ в гр. Севлиево, община Севлиево	Работна група за управление на ИПГВР	292,95																	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																												
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																			x	x	x																																																																		
Извършване на СМР																						x	x	x	x																																																													
Строителен надзор																						x	x	x	x	x	x																																																												
18 Реконструкция на кръстовище на ул. „Стара планина“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Иван Преснаков“, гр. Севлиево	Работна група за управление на ИПГВР	142,80																	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																												
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																			x	x	x																																																																		
Извършване на СМР:																						x	x	x	x																																																													
Строителен надзор																						x	x	x	x	x	x																																																												
19 Паркинг за леки автомобили и автобуси в УПИ VII , кв. 122А, гр. Севлиево – срещу стар гробищен парк на ул. „Верешчагин"	Работна група за управление на ИПГВР	58,80																															x	x	x	x	x	x	x																																															
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																	x	x	x																																																		
Извършване на СМР																																			x	x	x																																																
Строителен надзор																																						x	x																																															
20 Паркинг за леки МПС в УПИ II, кв. 19, гр. Севлиево –срещу СОУ „В. Левски“	Работна група за управление на ИПГВР	26,25																															x	x	x	x	x	x	x																																															
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																	x	x	x																																																		
Извършване на СМР																																			x	x	x																																																
Строителен надзор																																						x	x																																															
21 Изграждане на велоалеи в гр. Севлиево	Работна група за управление на ИПГВР	811,63																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																				x	x	x	x										x	x	x	x	x																																	
Предпроектни проучвания																																								x	x	x	x																																											
Проектиране																																											x	x	x	x	x																																						
Одобряване на инвестиционни проекти																																															x	x	x																																				
Извършване на СМР																																																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
Строителен надзор																																																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
22 Реконструкция на улици в град Севлиево	Работна група за управление на ИПГВР	198,89																																																									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																																											x	x	x						x	x	x	x	x															
Проектиране																																																													x	x	x	x																					
Одобряване на инвестиционни проекти																																																																	x	x																			
Реконструкция на улици към обекти от ИПГВР																																																																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Строителен надзор																																																																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Приоритет 3.3: Достъпна, обновена и привлекателна градска среда																																																																																					
Група проекти: Енергийно обновяване на жилищни сгради																																																																																					
23 Внедряване на мерки за ЕЕ и рехабилитация в жилищни сгради	Работна група за управление на ИПГВР	8 528,11																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																				x	x	x	x	x	x						x	x	x										x	x	x										x	x	x										x	x	x																				
Енергийно и техническо обследване																								x	x	x	x					x	x												x	x												x	x												x	x																	
Проектиране и авторски надзор																										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Одобряване на инвестиционни проекти																												x	x							x	x											x	x											x	x											x	x													
Извършване на СМР																														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Строителен надзор																														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Информационна кампания																								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																					
Финансов одит																																					x	x											x	x											x	x											x	x								x	x			
Група проекти: Благоустрояване на вътрешноквартални пространства																																																																																					
24 Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в ЖК „М. Палаузов“	Работна група за управление на ИПГВР	135,67																																																												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																																														x	x	x			x	x	x																			
Проектиране																																																																x	x																							
Одобряване на инвестиционни проекти																																																																	x	x																						
Извършване на СМР																																																																					x	x	x																
Обект 34.1: Изграждане на спортна площадка в ЖК „Митко Палаузов“																																																																					x	x	x	x															
Обект 34.2: Благоустрояване на пространство около блок №1, ЖК „М. Палаузов“,																																																																					x	x	x																
Обект 34.3: Благоустрояване на пространство около бл. „Стоян Бъчваров“ №1, ЖК „М. Палаузов“,																																																																					x	x	x																
Обект 34.4: Благоустрояване на пространство около бл.3 , ЖК „М. Палаузов“,																																																																					x	x	x																
Строителен надзор																																																																					x	x	x	x	x														
25 Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в ЖК „Д. Благоев“	Работна група за управление на ИПГВР	31,20																																																																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																																																							x	x	x			x	x	x								
Проектиране																																																																									x	x													
Извършване на СМР																																																																														x	x	x					
Обект 35.1: Благоустрояване на пространство на ул. „Ст.планина“ бл.12,ЖК „Д. Благоев“																																																																														x	x	x					
Обект 35.2: Благоустрояване на пространство до бл. „Ела“ , ЖК „Д. Благоев"																																																																														x	x	x					
Обект 35.3: Благоустрояване на пространство до бл. „Люляк“, ЖК „Д. Благоев“																																																																														x	x	x					
26 Благоустрояване на вътрешноквартални пространства в ЖК „Д-р Атанас Москов“	Работна група за управление на ИПГВР	96,15																																																													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																																															x	x	x		x	x	x																	
Проектиране																																																																	x	x																						
Извършване на СМР																																																																						x	x	x	x													
Обект 36.1: Благоустрояване на пространство м/у бл.9 и бл.10, ЖК „Д-р Атанас Москов“																																																																						x	x	x														
Обект 36.2: Благоустрояване на пространство между бл.20 и бл.7, ЖК „Д-р Атанас Москов“																																																																						x	x	x														
Обект 36.3: Благоустрояване на градинката срещу парк "Казармите" м/у ул. "Ст.Пешев" и ул. "Н.Петков"																																																																						x	x	x	x													
Група проекти: Поддръжка и благоустрояване, обзавеждане и озеленяване на съществуващите паркове																																																																																					

27 Благоустрояване на парк „Казармите“	Работна група за управление на ИПГВР	706,67																										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																													x	x	x							x	x	x	x	x																																																		
Проектиране и авторски надзор																																	x	x	x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																		
Одобряване на инвестиционни проекти																																						x	x																																																							
Извършване на СМР																																											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																								
Обект 27.1: Озеленяване на парк „Казармите“																																										|x|x|x|x|																																																							
Обект 27.2: Изграждане на спортни обекти в парк „Казармите“																																											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																								
Строителен надзор																																											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																						
28 Благоустрояване и изграждане на атракции и спортни обекти в парк „Черничките“	Работна група за управление на ИПГВР	432,50																														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														x	x	x	x	x	x	x	x																
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																	x	x	x				x	x	x	x	x																						x	x	x																					
Проектиране и авторски надзор																																				x	x	x						x	x	x	x	x	x																																															
Одобряване на инвестиционни проекти																																							x	x																																																					
Извършване на СМР																																																																																										
Обект 28.1: Изграждане на детска въжена площадка в парк „Черничките“																																																																		x	x	x	x	x	x																				
Обект 28.2: Изграждане на спортни игрища в парк „Черничките“																																												x	x	x	x	x	x																																															
Обект 28.3: Обособяване на пространства за свободно разхождане на кучета																																																	x	x	x																																												
Строителен надзор																																												x	x	x	x	x	x	x	x																x	x	x	x	x	x	x																			
Стратегическа цел 4: Добро управление																																																																																								
Приоритет 4.1: Публична инфраструктура																																																																																								
Група проекти: Инвестиции за модернизация на публичната инфраструктура																																																																																								
29 Подобряване на държавна инфраструктура за администрацията	Работна група за управление на ИПГВР	2 436,01																										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																	
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																													x	x	x																																																													
Проектиране и авторски надзор																																	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																					
Одобряване на инвестиционни проекти																																			x	x																																																									
Извършване на СМР																																				x	x	x	x	x	x																																																					
Обект 29.1: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на РС ПБЗН, гр. Севлиево																																				x	x	x																																																									
Обект 29.2: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на Районен съд, гр. Севлиево																																				x	x	x	x	x																																																								
Обект 29.3: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на РУ "Полиция", гр. Севлиево																																				x	x	x	x	x	x																																																						
Строителен надзор																																				x	x	x	x	x	x	x	x																																																			
Мерки за информация и публичност																																	x	x									x	x																																																						
Финансов одит																																												x	x																																																					
Организация и управление (вкл. административни разходи и такси)																																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																					
Група проекти: Подобряване качеството на предлаганите услуги																																																																																								
30 Изграждане на видеонаблюдение в града	Работна група за управление на ИПГВР	23,50															x	x	x	x	x																																																																											
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																	x	x																																																																															
Изграждане на видеонаблюдение в града																			x	x	x																																																																											

Приоритет 4.2.:Социална инфраструктура и здравеопазване																																																																																						
Група проекти: Подобряване на социалните услуги за възрастни																																																																																							
31 Изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2) за възрастни хора	Работна група за управление на ИПГВР	1 752,90																																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																					x	x	x						x	x	x	x	x	x																																		
Проектиране и авторски надзор																																								x	x	x									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
Одобряване на инвестиционни проекти																																											x	x																																														
Извършване на СМР																																																			x	x	x	x	x	x																												
Оборудване и обзавеждане																																																								x	x	x	x	x																								
Строителен надзор																																																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
Мерки за информация и публичност																																																			x	x											x	x																				
Финансов одит																																																																x	x																			
32 Изграждане на Дневен център за възрастни хора с увреждания	Работна група за управление на ИПГВР	632,71																																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																							x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																													
Проектиране																																									x	x																																																
Одобряване на инвестиционни проекти																																										x	x																																															
Извършване на СМР																																															x	x	x	x	x	x																																
Оборудване и обзавеждане																																																				x	x	x	x																													
Строителен надзор																																															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																											
Мерки за информация и публичност																																															x										x	x																										
Финансов одит																																																												x	x																									
Група проекти: Обновяване на социалната инфраструктура за основни услуги за обществеността																																																																																							
33 Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж	Работна група за управление на ИПГВР	268,66																																																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																																							x	x					x	x	x																						
Проектиране																																																										x	x																											
Одобряване на инвестиционни проекти																																																												x	x																									
Извършване на СМР																																																																	x	x	x	x																		
Строителен надзор																																																																	x	x	x	x	x	x																
34 Разширяване и подобряване на материално-техническата база на Комплекса за социални услуги /ЦОП/	Работна група за управление	76,19																																																									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																																											x	x					x	x	x																			
Проектиране и авторски надзор																																																													x	x						x	x	x	x															
Одобряване на инвестиционни проекти																																																															x	x																						
Извършване на СМР																																																																			x	x	x	x															
Строителен надзор																																																																			x	x	x	x	x	x													
Група проекти: Подобряване на основна здравна инфраструктура в град Севлиево																																																																																							
35 Въвеждане на пакет от мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ – Севлиево	Работна група за управление на ИПГВР	4 964,57																																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Разработване на документация и провеждане на процедура за определяне на изпълнител																																					x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x	x																															
Проектиране и авторски надзор																																										x	x	x	x	x									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Одобряване на инвестиционни проекти																																														x	x	x																																												
Извършване на СМР																																																								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Строителен надзор																																																								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Мерки за информация и публичност																																																								x																			x	x											
Финансов одит																																																																															x	x										