



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

към Договор за възлагане на обществена поръчка № ОП-58 от 27.12.2019 г. с предмет, **„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“**

Днес, ~~7.12.~~ 12.2020 г. в гр. Севлиево, между:

1. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, пл. Свобода № 1, ЕИК 000215889 представлявана от д-р Иван Тодоров Иванов, в качеството му на Кмет на общината и Тания Радославова Станева в качеството си на главен счетоводител, наричан за **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна

и

2. „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД“, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх.Б, ет.2, офис № 23, ЕИК 126729838, представлявано от Величко Христов Минев в качеството си на изпълнителен директор, наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

Договор за възлагане на обществена поръчка № ОП-58 от 27.12.2019 г. с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“ сключен между Община Севлиево и ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД е с източник на финансиране: Договор № BG06RDNP001-7.001-0010-C01 от 14.06.2019 г.: „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“, сключен между община Севлиево и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрието или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

Между Община Севлиево и Държавен фонд „Земеделие“ има сключен Анекс № BG06RDNP001 -7.001 -0010-C02 от 24.06.2020г. към Договор № BG06RDNP001-7.001-0010-C01 от 14.06.2019 г.: „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“, сключен между община Севлиево и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрието или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, с който се променя Одобрената обща стойност на допустимите за финансиране разходи за изпълнение на проекта, който става - 1 108 016,47 лева (един милион сто и осем хиляди и шестнадесет лева и 47 стотинки) без ДДС, като Одобрената обща стойност за изпълнение на Строително монтажните работи с включени непредвидени разходи е в размер на 1 066 263,85 лева (един милион шестдесет и шест хиляди двеста шестдесет и три лева и 85 стотинки) без ДДС.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Във връзка с горното и на основание чл. 116, ал.1 т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), страните сключиха настоящото допълнително споразумение изразяващо се в следното:

I. Текстът в раздел II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА.

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора, ведно с непредвидените разходи е 1 078 584,23 лева (един милион седемдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и четири лева и двадесет и три стотинки) лева **без ДДС**, респективно 1 294 301,08 (един милион двеста деветдесет и четири хиляди триста и един лева и осем стотинки) лева **с ДДС**, определена съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложената остойностена количествена сметка.

се заличава и се създава следния текст:

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора, ведно с непредвидените разходи, е 1 066 263,85 лева (един милион шестдесет и шест хиляди двеста шестдесет и три лева и 85 стотинки) лева **без ДДС**, респективно 1 279 516,62 (един милион двеста седемдесет и девет хиляди петстотин и шестнадесет лева и 62 стотинки)) лева **с ДДС**, определена съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложената остойностена количествена сметка.

II. Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е нова количествено стойностна сметка – КСС - Обр gazeц 9.1.

Останалите текстове от договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличена информация на основание чл.
Д-р Иван Иванов 37 от ЗОП
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:



Заличена информация на основание чл.
Гл. Счетоводител: 37 от ЗОП
Таня Станева

Заличена информация на основание чл.
Съгласувал 37 от ЗОП
Петя Драгнева Чорист

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Величко Минев
изп. директор
на ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
Заличена информация на основание чл.
37 от ЗОП

