



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№1

към Договор №ОП-45 от 24.10.2019 г.

Днес, 10.05.2021 в гр. Севлиево, между:

1. **Община Севлиево**, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, пл. „Свобода“ №1, ЕИК000215889, представлявана от д-р Иван Иванов, в качеството му на Кмет на общината и Таня Станева в качеството си на главен счетоводител, наричан „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна

и

2. „ПЛАН КОНСЕПТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл.7, вх.А, ет. 9, ап.37, ЕИК 202662741, представлявано от Младен Христов Христов - управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП във вр. с чл. 2, ал. 2 от Договор за осъществяване на авторски надзор № ОП-45/24.10.2019 г. (наричан накратко „Договора“), сключен между същите страни, във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по Договор № BG06RDNP001-7.007-0034-C01/15.05.2019 г. по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от марка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договора, с което страните се съгласиха за следното:

Чл. 1. Цената на Договора, посочена в чл. 2 от Договора се намалява от 884,00 (осемстотин осемдесет и четири) лева без вкл. ДДС или 1 060,80 (хиляда и шестдесет лева и осемдесет стотинки) лева с вкл. ДДС на **883,45 лв. (осемстотин осемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) без вкл. ДДС или 1 060,14 лв. (хиляда и шестдесет лева и четиринадесет стотинки) с вкл. ДДС**, съобразно размера на одобрените суми от ДФЗ-РА, отразени в таблицата на одобрените разходи.

Чл. 2. Изменението по чл. 1 не води до промяна на предмета на Договора, посочен в чл. 1 от него или до други съществени изменения в Договора.

Чл. 3. Останалите клаузи на Договора се запазват без промяна.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG06RDNP001-7.007-0034 „Изграждане на мултифункционално спортно училище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Заличена информация на основание чл.
37 от ЗОП


КМЕТ
ИВАН ИВАНОВ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ПЛАН КОНСЕПТ“ ЕООД

Заличена информация на основание чл.
37 от ЗОП

УПРАВИТЕЛ:
МЛАДЕН КРИСТОВ



Заличена информация на основание чл.
37 от ЗОП
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

СЪГЛАСУВАЛ: Заличена информация на основание чл.
37 от ЗОП

Заличена информация на основание чл.
37 от ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект „BG06RDNP001-7.007-0034 „Изграждане на мултифункционално спортно училище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и