


1013754



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ****Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение**

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Севлиево		Национален регистрационен номер: ² 000215889	
Пощенски адрес: пл. Свобода № 1			
Град: Севлиево	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5400	Държава: BG
Лице за контакт: СТЕФАН ТОТЕВСКИ		Телефон: +359 67532773	
Електронна поща: sevlievo@sevlievo.bg		Факс: +359 67532773	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/3695/avtorski-nadzor-ou-hristobotev-sevlievo.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

„Осъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“

Референтен номер: ²**II.1.2) Основен CPV код:** 71247000Допълнителен CPV код: ^{1 2}**II.1.3) Вид на поръчка**
 Строителство
 Доставки
 Услуги
II.2) Описание**II.2.1) Наименование: ²**

„Осъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“

Обособена позиция №:

²**II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²**Основен CPV код: ¹ 71247000Допълнителен CPV код: ^{1 2}**II.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

на територията на Община Севлиево

код NUTS: ¹ BG322**II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, услуга, свързана с

упражняването на авторски надзор при изпълнение на строеж, с предмет: „Осъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“, по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение, наричана за краткост „Услугата“, съгласно Техническата спецификация на поръчката, приложена към настоящия договор и представляваща неразделна част от него и в съответствие с нормативните актове, регламентиращи дейността по упражняване на авторски надзор.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** **Не**

Идентификация на проекта:

Договор № BGORDNP001-7.007-0034-C01/15.05.2019г. за предоставяне на БФП по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 – Подмярка 7.2

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 212-520658

Номер на обявлението в РОП: 942045

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: ОП-45

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Осъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

24/10/2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да** **Не**

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ПЛАН КОНСЕПТ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

202662741

Пощенски адрес:

район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 9, ап. 37

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1303

Държава:

BG

Електронна поща:

planconcept@abv.bg

Телефон:

+359 876410101

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 24672847

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да **Не**

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 884.00

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация - съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 31/05/2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 71247000 Допълнителен CPV код: ¹ 2			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: на територията на община Севлиево код NUTS: ¹ BG322			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, услуга, свързана с упражняването на авторски надзор при изпълнение на строеж, с предмет: „Осъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“, по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение, наричана за краткост „Услугата“, съгласно Техническата спецификация на поръчката, приложена към настоящия договор и представляваща неразделна част от него и в съответствие с нормативните актове, регламентиращи дейността по упражняване на авторски надзор.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 883.45 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ПЛАН КОНСЕПТ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 202662741	
Пощенски адрес: район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 9, ап. 37			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1303	Държава: BG
Електронна поща: planconcept@abv.bg		Телефон: +359 876410101	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 24672847	
Изпълнителят е МСП Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
на основание чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 2, ал. 2 от Договор за осъществяване на авторски надзор № ОП-45/24.10.2019 г. (наричан накратко „Договора'1), сключен между същите страни, във връзка

с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр, Севлиево“, финансиран по Договор № BG06RDNP001-7.007-0034-C01/15.05.2019 г. по мярка 7.2 се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договора, с което страните се съгласиха за следното: "Цената на Договора, посочена в чл. 2 от Договора се намалява от 884,00 (осемстотин осемдесет и четири) лева без вкл. ДДС или 1 060,80 (хиляда и шестдесет лева и осемдесет стотинки) лева с вкл. ДДС на на 883,45 ле. (осемстотин осемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) без вкл. ДДС или 1 060,14 лв. (хиляда и шестдесет лева и четиринадесет стотинки) с вкл. ДДС, съобразно размера на одобрените суми от ДФЗ-РА.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

на основание чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 2, ал. 2 от Договор за осъществяване на авторски надзор № ОП-45/24.10.2019 г. (наричан накратко „Договора¹“), сключен между същите страни, във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ - VII, кв. 76, гр, Севлиево“, финансиран по Договор № BG06RDNP001-7.007-0034-C01/15.05.2019 г. по мярка 7.2 се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договора, с което страните се съгласиха за следното: "Цената на Договора, посочена в чл. 2 от Договора се намалява от 884,00 (осемстотин осемдесет и четири) лева без вкл. ДДС или 1 060,80 (хиляда и шестдесет лева и осемдесет стотинки) лева с вкл. ДДС на на 883,45 ле. (осемстотин осемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) без вкл. ДДС или 1 060,14 лв. (хиляда и шестдесет лева и четиринадесет стотинки) с вкл. ДДС, съобразно размера на одобрените суми от ДФЗ-РА.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 884.00 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 883.45 Валута: BGN

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи