



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
**КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА**  
**№ ОП-42/14.10.2019 г.**

Днес, 03.08.2021 г., в гр. Севлиево, между:

**1. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО**, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000215889, представлявана от д-р Иван Тодоров Иванов – кмет на Община Севлиево и Таня Станева – главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „АЛФА-М-98“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Могилъв“ № 84, ет. 11, ап. 63, ЕИК/по БУЛСТАТ 107051411, регистрирано BG107051411 в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Николай Нанков Кънчев, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 3, ал. 2 от Договор за авторски надзор № ОП-42/14.10.2019 г. (наричан накратко „Договора“), сключен между същите страни **във връзка с договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27, и база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V кв. 5 Община Севлиево“** финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което страните се съгласиха за следното:

**Чл. 1. Изменя се чл. 2 (1) от договора, както следва:**

**Чл. 2. (1)** Общата стойност на договор е в размер на **6 747,94 /шест хиляди седемстотин четиридесет и седем и деветдесет и четири ст./ лева без ДДС**, съответно **8 097,53 /осем хиляди деветдесет и седем лева и петдесет и три ст./ лева с ДДС**, съобразно одобрените суми от ДЗФ-РА, отразени в таблицата на одобрените разходи Приложение № 2 към Анекс от 11.08.2020 г. към Договор № BG06RDNP001-7.004-0004-C01.

**Чл. 2.** Изменението по чл.2 (1) не води до промяна на предмета на Договора, посочени в чл. 1 от него или до други съществени изменения в Договора.

*Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.004-0004-C01, „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков – база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V, кв.5“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.*



**Чл. 3.** Всички останали клаузи в Договора остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА СЕВЛИЕВО** Заличена информация на основание чл. „АЛФА-М-98“ ЕООД  
37 от ЗОП

**Заличена информация на основание чл.**

**КМЕТ** 37 от ЗОП

/Д-Р ИВАН ИВАНОВ/

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Заличена информация на основание чл.**

**ПРАВИТЕЛ:** 37 от ЗОП

/НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ/

**Заличена информация на основание чл.**  
37 от ЗОП

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** .....  
/ТАНЯ СТАНЕВА /

**Заличена информация на основание чл.**

**Съгласувал:** 37 от ЗОП

/ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА/ – юристконсулт

*Този документ е създаден в рамките на проект № BG06RDNP001-7.004-0004-C01, „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков – база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V, кв.5“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.*