


Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“

BG161PO005/10/1.11/02/16

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 с.ж.“



Решения за
по-добър живот

“Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”

OM 11/12/2014

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Избор на изпълнител за извършване на одит на „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”
№ 106/30.05.2013 г.

Днес, 19.12.2014 г., гр. Севлиево, между:

1. Община Севлиево, в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС), с административен адрес: гр. Севлиево 5400, пл. „Свобода“ № 1, БУЛСТАТ 000215889, представлявано от Кмета – д-р Иван Тодоров Иванов, наричана по-долу за краткост „**Възложител**”, от една страна, и от друга,

2. „Семпер Фортис“ ООД, представлявано от Диан Василев Димитров, в качеството му на управител, притежаващ л.к. № 640927383 изд. на 10 септември 2010 год. от МВР – София, ЕГН 8205070682, седалище: гр.София, ул. „Николай Лилиев” № 21, адрес на управление: гр. София, ул. Уилям Гладстон № 54, ет. 3, ЕИК 201244625, № по ДДС: BG201244625, наричано за краткост „**Изпълнител**”.

На основание чл. 24 от Договор № 106/30.05.2013 г., както и чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки, в резултат на непредвидени обстоятелства, а именно:

Забавяне на плащанията от страна УО на ОПОС доведе до невъзможност изпълняването на дейности по СМР, в предвидения обем и срокове. Дейностите по СМР са водещи и от тях зависи изпълнението и на всички останали дейности по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево” в т.ч. и на дейностите по **одит**. Същите регистрират забава и невъзможност за представяне на окончателни доклади и респективно извършване на окончателни плащания, съгласно сключения договор.

Предвид цитираните обстоятелства е подписано Допълнително споразумение № 1, с изх. №ТД-9/03.12.2014г., към договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C060 от 14.12.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Севлиево, с което е удължен срокът на изпълнение на договора за безвъзмездната финансова помощ. Съгласно цитираното допълнително споразумение и графика за изпълнение на проекта към него, срокът за изпълнение на дейностите по одит е удължен до 30.04.2015г.

Във връзка с горното и предвид обстоятелството, че Договор № 106 от 30.05.2013 г. е сключен в резултат на реализирането на дейност по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”, финансиран с цитирания ДБФП,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1.Текстът в чл. 4, ал. 2 „Максималният срок за изпълнение на обществената поръчка е **14.12.2014г.**“ да се чете „Максималният срок за изпълнение на обществената поръчка е **30.04.2015 г.**”



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд. Община Севлиево носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Министерство на
околната среда и водите




Европейски съюз
Кохезионен фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“

BG161PO005/10/L11/02/16

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“

“Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”




Решения за
по-добър живот


Останалите клаузи от договора запазват правното си действие.



Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Община Севлиево и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 106/30.05.2013 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„СЕМПЕР ФОРТИС“ ООД

КМЕТ: 
г-р Иван Иванов

УПРАВИТЕЛ: 
/Иван Димитров/

Съгласували:
Таня Станева
Началник отдел „ Финансово-счетоводен”

Павлина Гатева
Юрист


*Закислено в документа
на стр. 2 от 33010*



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд. Община Севлиево носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Министерство на
околната среда и водите