

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Строителен надзор | | 38 345,95 | | | | | | | | | | | | 7 669,20 | 4 793,24 | 4 793,24 | 4 793,24 | 4 793,24 | 11 503,70 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 462,43 | 25 883,52 | 0,00 | | | | |
| 12 Изграждане на паркинг, обслужващ спортната инфраструктура в района на спортна зала "Дан Колов" | Работна група за управление на ИТГВР | 129 600,00 | | | | | | | 1 440,00 | 2 160,00 | 25 200,00 | 37 800,00 | 63 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 128 160,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Проектиране | | 3 600,00 | | | | | | | 1 440,00 | 2 160,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Извършване на СМР | | 120 000,00 | | | | | | | | | 24 000,00 | 36 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Строителен надзор | | 6 000,00 | | | | | | | | | 1 200,00 | 1 800,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Приоритет 2.2. Повишаване на заетостта на местната общност | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | 30 526,32 | | | |
| Група проекти: Развитие на човешкия потенциал и насърчване на ученето през целия живот | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Осигуряване на временна заетост на безработни | Работна група за управление на ИТГВР | 200 000,00 | | | | | | | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | | | |
| Осигуряване на временна заетост на безработни | | 200 000,00 | | | | | | | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | 10 526,32 | | | |
| 14 Квалификация и прекалфикация на безработни и трудещи се хора | Работна група за управление на ИТГВР | 120 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Квалификация и прекалфикация на безработни и трудещи се хора | | 120 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Стратегическа цел 3: В ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД СЕВЛИЕВО | | 14 203 850,14 | 0,00 | 128 650,00 | 296 725,00 | 70 026,49 | 21 787,71 | 997 460,19 | 2 389 150,57 | 679 682,56 | 656 274,13 | 766 731,44 | 878 506,94 | 612 838,83 | 591 716,30 | 878 437,23 | 646 257,19 | 664 140,62 | 654 090,44 | 762 562,54 | 646 054,38 | 691 062,97 | 553 384,15 | 523 384,15 | 92 166,28 | 2 760,00 | 0,00 | 495 401,49 | 4 088 081,03 | 2 914 351,35 | 2 780 551,35 | 2 753 770,34 | 1 171 694,58 | |
| Приоритет 3.1. Очистка на водни ресурси | | 2 742 236,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 612,59 | 1 838 731,18 | 85 893,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 236,95 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Група проекти: Реквизиция на ВиК мрежа, гр. Севлиево | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове и вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево | Работна група за управление на ИТГВР | 2 727 236,95 | | | | | | | 802 612,59 | 1 838 731,18 | 85 893,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извършване на СМР | | 2 571 652,00 | | | | | | | 771 495,60 | 1 800 156,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строителен надзор | | 128 582,60 | | | | | | | 25 716,52 | 38 574,78 | 64 291,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансов одит | | 27 002,35 | | | | | | | 5 400,47 | 21 601,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Група проекти: "Мулеви отпадъци" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Разкрителна кампания за разделно събиране на отпадъци | Работна група за управление на ИТГВР | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разкрителна кампания за разделно събиране на отпадъци | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приоритет 3.2. Свързаност и мобилност | | 1 531 315,20 | 0,00 | 128 650,00 | 296 725,00 | 10 375,00 | 0,00 | 0,00 | 25 515,90 | 59 535,00 | 2 976,00 | 13 392,00 | 13 392,00 | 669,60 | 0,00 | 156 240,00 | 130 200,00 | 132 408,00 | 133 512,00 | 234 925,60 | 38 640,00 | 31 816,67 | 31 816,67 | 31 816,67 | 31 816,67 | 56 350,00 | 2 760,00 | 0,00 | 435 750,00 | 85 050,00 | 30 425,60 | 418 848,00 | 438 494,27 | 122 743,33 |
| Група проекти: Транспортно-комуникационен достъп - пътна мрежа, улчна мрежа, паркинги, пешеходни зони | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Реконструкция на кръстоци на ул. „Стара планина“ и ул. „Росница“ в гр. Севлиево, община Севлиево | Работна група за управление на ИТГВР | 292 950,00 | | 86 490,00 | 199 485,00 | 6 975,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извършване на СМР | | 279 000,00 | | 83 700,00 | 195 300,00 | 6 975,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строителен надзор | | 13 950,00 | | 2 790,00 | 4 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 Реконструкция на кръстоци на ул. „Стара планина“ и ул. „Св. Са. Кирил и Методий“ и ул. „Иван Пресняков“, гр. Севлиево | Работна група за управление на ИТГВР | 142 800,00 | | 42 160,00 | 97 240,00 | 3 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извършване на СМР | | 136 000,00 | | 40 800,00 | 95 200,00 | 3 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строителен надзор | | 6 800,00 | | 1 360,00 | 2 040,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Паркинг за леки автомобили и автобуси в УПИ VII , кв. 122А, гр. Севлиево – срещу стар гробищен парк на ул. „Верещица“ | Работна група за управление на ИТГВР | 58 800,00 | | | | | | | 17 640,00 | 41 160,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извършване на СМР | | 56 000,00 | | | | | | | 16 800,00 | 39 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строителен надзор | | 2 800,00 | | | | | | | 840,00 | 1 960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Паркинг за леки МПС в УПИ II, кв. 19, гр. Севлиево –срещу СОУ „В. Левски“ | Работна група за управление на ИТГВР | 26 250,00 | | | | | | | 7 875,00 | 18 375,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извършване на СМР | | 25 000,00 | | | | | | | 7 500,00 | 17 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строителен надзор | | 1 250,00 | | | | | | | 375,00 | 875,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Изграждане на велоалеи в гр. Севлиево | Работна група за управление на ИТГВР | 811 629,60 | | | | | | | | | 2 976,00 | 13 392,00 | 13 392,00 | 669,60 | 0,00 | 156 240,00 | 130 200,00 | 130 200,00 | 130 200,00 | 130 200,00 | 234 360,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Предварителни проучвания | | 7 440,00 | | | | | | | | | 2 976,00 | 4 464,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектиране | | 22 320,00 | | | | | | | | | 8 928,00 | 13 392,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Одобряване на инвестиционни проекти | | 669,60 | | | | | | | | | | | | 669,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Извършване на СМР | | 744 000,00 | | | | | | | | | | | | | 148 800,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 223 200,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Строителен надзор | | 37 200,00 | | | | | | | | | | | | | 7 440,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 11 160,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Реконструкция на улици в град Севлиево | Работна група за управление на ИТГВР | 198 885,60 | | | | | | | | | | | | | | | 2 208,00 | 3 312,00 | 165,60 | 38 640,00 | 31 816,67 | 31 816,67 | 31 816,67 | 31 816,67 | 56 350,00 | 2 760,0 | | | | | | | | |

